
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу (піврічний) 

проєкту «Українсько-польське поозер’я – край легенд: відкрий та 

насолоджуйся незвіданим» в рамках Програми транскордонного 

співробітництва ЄІС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  
 

Піврічний/річний (зазначити 

необхідне) 

Піврічний  

Період звітування 01.02.2020 – 30.06.2020 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Донор Європейський Союз через Орган управління СОП 

«Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, 

представлений Міністерством фондів та 

регіональної політики Республіки Польща  

Виконавець Волинська обласна рада  (код згідно з ЄДРПОУ 

00022444) 

Реципієнт Волинська обласна рада (код згідно з ЄДРПОУ 

00022444) 

Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація  

Номер реєстраційної картки проєкту 4367 

Запланована і фактична дата 

початку реалізації проєкту 

(програми) та завершення 

01.02.2020 – 31.10.2020  (план)  

Кошторисна вартість 34 722,60 євро для української сторони, у т.ч. грант 

ЄС – 31 250,34 євро, співфінансування реципієнта 

– 3 472,26 євро.  

Координатор проєкту (програми) Вахович Ірина Михайлівна, голова Волинської 

обласної ради 

Інформація про наглядові ради та 

експертні групи, утворені для 

супроводження діяльності за 

проєктом (програмою) у разі, коли 

таке супроводження передбачається 

проєктом (програмою) 

Не передбачено  

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

впровадження проєкту (програми) 

- 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги під 

час реалізації проєкту (програми) на 

кінець звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

- 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, інформаційні 

кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 
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адміністративні витрати виконавця, 

відрядження і проживання 

- 

Проблемні питання У зв’язку з пандемією коронавірусу реалізація 

проєкту не розпочалася. Виконавцем досягнуто 

домовленості з Спільним технічним секретаріатом 

Програми транскордонного співробітництва 

«Польща-Білорусь-Україна» про встановлення 

нової дати початку проєкту – 01 жовтня 2020 року. 

Планується збільшити тривалість реалізації з 9 до 

12 місяців. Запланована дата завершення проєкту – 

30.09.2021.  

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту 

(програми) на кінець звітного 

періоду 

Заплановані 

результати 

на кінець 

звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

- - -  

Зобов’язання донора (виконавця) 

проєкту (програми), визначені в 

документі про узгодження цілей, 

завдань, діяльності за проєктом 

Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного 

періоду 

Зобов’язання донора: - 

 

Зобов’язання виконавця: - 

 

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний 

та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та 

соціальна ефективність реалізації проєкту (програми) 

Цілі соціального та економічного 

розвитку держави, відповідної галузі 

та регіону, на досягнення яких 

спрямовано проєкт (програму) 

Економічна 

ефективність 

реалізації 

проєкту 

(програми) 

Соціальна ефективність 

реалізації проєкту (програми) 

Успішна реалізація Проєкту 

сприятиме виконанню Україною 

міжнародних зобов’язань у рамках 

Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої 

сторони (далі – Угода), щодо 

співробітництва в галузі туризму з 

метою зміцнення розвитку 

конкурентоспроможної туристичної 

галузі як генератора економічного 

зростання і стимулювання економіки, 

зайнятості та валютних надходжень 

(стаття 399 Розділу V Угоди). 

Окрім цього, реалізація Проєкту 

відповідає стратегічній цілі 2 «Волинь 

туристична» Стратегії розвитку 

Волинської області на період до 2020 

- З метою забезпечення 

поширення українського 

культурного продукту у рамках 

проєкту будуть проведені 

транскордонні культурні заходи та 

фестиваль. 

З метою визначення місця 

України на туристичній мапі світу, 

створення брендів з існуючих 

точок притягання та запуску 

внутрішніх і зовнішніх програм з 

їх промоції, а також приєднання 

України до існуючих і нових 

мереж європейських туристично-

культурних маршрутів у рамках 

проєкту буде створено 

транскордонний туристичний 

бренд та здійснено його промоцію. 
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року, що передбачає, зокрема, 

формування позитивного іміджу краю 

на зовнішньому та внутрішньому 

туристичному ринках, а також 

стимулювання розвитку санаторно-

курортного туризму і рекреаційної 

діяльності на природоохоронних 

територіях. 

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту 

(програми) 

Доступність результатів - 

Поширення результатів - 

Розвиток інституційної спроможності 

реципієнтів 

- 

Довгострокове зменшення витрат (за 

наявності) 

- 

Інші пропозиції - 

6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої 

донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів 

Потреби реципієнтів у сфері, якої 

стосується проєкт (програма) 

Відповідність/часткова відповідність/не 

відповідність допомоги потребам 

Реципієнт – Волинська обласна 

рада. 

Потреби: 

- унікальній природній спадщині 

озер Волинської області та гміни 

Влодава не вистачає промоції, 

впізнаваного візуального образу, який 

би вирізняв ці місця серед подібних.  

Проєкт має на меті пом'якшити цю 

проблему шляхом створення 

платформи для надання інформації про 

рекреаційні та туристичні можливості 

території транскордонної співпраці 

потенційним відвідувачам. У рамках 

проєкту будуть проведені 

транскордонні культурні заходи та 

фестиваль, а також створено 

транскордонний туристичний бренд та 

здійснено його промоцію.  

 

ЄС надасть співфінансування для реалізації 

проєкту у вигляді МТД, що дасть змогу 

задовольнити потреби реципієнтів. 

 

 

 

 

 

 

 


