

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «TransCare: Транскордонне співробітництво в галузі охорони здоров'я та паліативної допомоги»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	01.06.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади»
Номер реєстраційної картки проєкту	5638
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<ul style="list-style-type: none">- Підписано Грантовий контракт 15.05.2024 № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-00;- підписано Партнерську угоду 17.05.2024 № PLUA.02.01-IP.01-0002/23;- здійснено державну реєстрацію проєкту відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» – реєстраційна картка проєкту № 5638;- проведено тендерну процедуру щодо закупівлі персоналу Проєкту (Національний координатор проєкту/ Договір №292 від 25.12.2024);- 07.11.2024 Головним партнером проведено вступну конференцію в м. Седльце (Республіка Польща), у якій взяло участь 10 осіб від Партнера 1, а також 08.11.2024 партнерську робочу зустріч в м. Седльце (Республіка Польща), у якій взяло участь 10 осіб від Партнера 1;- постійно здійснюються онлайн-зустрічі, телефонні дзвінки, консультації з Головним партнером, Спільним секретаріатом Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027, СКМУ та ін., згідно з Грантовим контрактом № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-00;- 03 жовтня 2024 року в м. Луцьк взято участь у тренінгу з питань реалізації та звітування в межах Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027;- 05-06 листопада 2024 року в Янові Підляському (Республіка Польща) взято участь в інавгураційній конференції, яка офіційно відкрила реалізацію проєктів у програмному пріоритеті «ЗДОРОВ'Я»;- 12.12.2024 взято участь в онлайн-тренінгу з питань закупівель (TESIM).

<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.rehabilitation.lutsk.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE 2. https://www.facebook.com/share/p/18fqJEPpLt/?mibextid=wwXIfr 3. https://www.facebook.com/share/p/15iJkmBPWN/?mibextid=wwXIfr 4. https://www.facebook.com/share/p/19rMw7BiVg/?mibextid=wwXIfr 5. https://spzoz-siedlce.pl/o-nas/projekt-interreg-polska-ukraina/ 	
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	0,00 грн	
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	0,00 грн	
<p>консультаційні послуги</p>	0,00 грн	
<p>обладнання</p>	0,00 грн	
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>	0,00 грн	
<p>адміністративні витрати виконавця</p>	0,00 грн	
<p>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</p>		
<p>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</p>	<p>Заплановані результати на кінець звітнього періоду</p>	<p>Фактичні результати на кінець звітнього періоду</p>
<p>1. Закупівля 1 інтерактивної лабораторії аналізу ходи в режимі реального часу.</p>	-	-
<p>2. Організація спільного тренінгу: «Комплексна паліативна допомога пацієнтам різного віку» – 2 тренінги, 2 дні (5 осіб від Головного Партнера, 5 осіб від Партнера 1).</p>	-	-

3. Участь в спільному тренінгу: «Довготривала, хоспісна та паліативна допомога пацієнтам в стаціонарних та домашніх умовах» – 1 тренінг, 1 день. Кількість учасників: 40 осіб (30 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	-	-
4. Виготовлення «Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування соціальних послуг у сфері домашнього та паліативного догляду на транскордонній території».	-	-
5. Участь у вступній конференції (м. Седльце, Республіка Польща), 1 день, кількість учасників: 50 осіб (40 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	Заплановано участь у вступній конференції 10 осіб від Партнера 1 07.11.2024.	Взято участь у вступній конференції 10 осіб від Партнера 1 07.11.2024.
6. Організація заключної конференції (Волинська область, Україна / (гібридний формат у разі неможливості проведення спільної конференції через воєнний стан), 1 день. Кількість учасників: 50 осіб (10 осіб від Головного Партнера + 40 осіб від Партнера 1).	-	-
7. Створення міні-фільмів про проект та публікація в соціальних мережах. Обидва партнери відповідають за створення міні-фільмів.	-	-
8. 4 зустрічі управлінської команди для обговорення прогресу та вжиття необхідних коригувальних заходів. Дві зустрічі в Польщі та дві в Україні.	Заплановано участь у робочій зустрічі в Головного партнера (м. Седльце, Республіка Польща) – 08.11.2024.	Взято участь у робочій зустрічі в Головного Партнера (м. Седльце, Республіка Польща) – 08.11.2024.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Впровадження заходів проекту дасть змогу покращити доступ до довгострокового догляду, забезпечуючи пацієнтів підтримкою та доглядом найвищого рівня.

Закупівля інтерактивної лабораторії аналізу ходи для реабілітації дозволить впровадити передові методи відновлення рухової функції та покращити якість реабілітації для пацієнтів. Спільні тренінги для медичних працівників забезпечать підвищення кваліфікації у галузі паліативної допомоги та догляду, що дасть змогу покращити надання медичних послуг пацієнтам на різних етапах лікування.

Реалізація проекту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у

досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

-
