

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Спільні дії в Остроленсько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області з підготовки рятувальних служб до боротьби з пожежами, стихійними лихами та іншими загрозами пов'язаними зі зміною клімату»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.10.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5772
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	• Проведено тендер на послуги національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем. • Здійснено закупівлю 1 інформаційно-промоційної дошки та 2-х ролл-апів. • Проведено тендер на закупівлю 1 автоцистерни для перевезення питної води, розглянуто пропозиції та визначено переможця. • 23.05.2025 10 осіб взяли участь у стартовій конференції в Польщі.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilni-diyi-v-ostrolensko-sedleckomu-subregioni-ta-volinskii-oblasti-z-pidgotovki-riatuvalnix-sluzb-do-borotbi-z-pozezami-stixiiniimi-lixami-ta-insimi-zagroзами-poviazanimi-zi-zminoiu-klimatu-joi https://www.facebook.com/share/p/1JVGFhkjAo/ https://www.facebook.com/share/p/1SPFxpe9L1/ https://www.facebook.com/share/p/16UvWW9rKo/ https://www.facebook.com/share/p/1HJQuCA7Ed/ https://www.facebook.com/share/p/1G36yrJrUY/ https://www.facebook.com/share/p/1FD4cNjqDM/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	151 400,00 грн

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	16 250,00 грн	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення навчання в Україні	0	0
2. Проведення конференції в Україні	0	0
3. Участь у навчанні в Польщі	0	0
4. Участь в конференції в Польщі	1	1
5. Закупівля насосно-рукавного пожежного автомобіля	0	0
6. Закупівля автоцистерни для перевезення питної води	0	0
7. Закупівля легкових автомобілів спеціалізованих	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація проєкту дасть змогу значно покращити матеріально-технічну базу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації завдяки закупівлі нових пожежних автомобілів, що забезпечить більш ефективне виконання пожежно-рятувальних робіт. Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню кваліфікації персоналу та покращенню координації між різними службами. В результаті проєкт допоможе підвищити рівень безпеки та готовність до надзвичайних ситуацій в регіоні. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		