

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Спільні дії в Остроленсько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області з підготовки рятувальних служб до боротьби з пожежами, стихійними лихами та іншими загрозами пов'язаними зі зміною клімату»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.10.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5772
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено тендер на послуги національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем. Здійснено закупівлю 1 інформаційно-промоційної дошки та 2-х ролл-апів. Закуплено 1 автоцистерну для перевезення питної води. 23.05.2025 10 осіб взяли участь у стартовій конференції в Польщі. Закуплено 2 легкових автомобіля спеціалізованих. 05.11.2025 проведено навчання з протидії паводкам у с. Світязь Волинської області. 21.02.2025, 23.05.2025, 12.09.2025, 16.10.2025 у м. Седльце, 11.10.2025 у м. Грохувка, а також 04.11.2025 у м. Луцьку проведено офлайн-зустрічі партнерів проєкту; при цьому протягом звітного періоду забезпечувалася постійна координація реалізації проєкту, зокрема в онлайн-форматі з Головним партнером.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilni-diyi-v-ostrolensko-sedleckomu-subregioni-ta-volinskii-oblasti-z-pidgotovki-riatuvalnix-sluzb-do-borotbi-z-pozezami-stixiiniimi-lixami-ta-insimi-zagrozami-poviazanimi-zi-zminoiu-klimatu-joi https://www.facebook.com/share/p/15EnUwaLkq/ https://www.facebook.com/share/p/161Qu8u25Y/ https://www.facebook.com/share/p/18xywNgk24/

	https://www.facebook.com/share/p/163QfyDtsN/ https://www.facebook.com/share/p/15gCSMYTqG/ https://www.facebook.com/share/p/15jLzexbbY/ https://www.facebook.com/share/p/1C7Si3gpUv/?mi_bextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1AixeAE1z5/?mi_bextid=wwXIfr https://www.facebook.com/dsnsVol/posts/pfbid024jd1PU3Aj7xA5GYw8W1mxCmU9oA7bcvuf8sN8LxjvFrmh6kuBgAwEbK8anBk6sFl https://www.facebook.com/share/p/15upzT6Yk6/?mi_bextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1Arm44x1yv/ https://www.facebook.com/share/p/1K5u8zZcR6/ https://www.facebook.com/share/p/1AKmzqP8de/ https://www.facebook.com/share/v/14Prp3QqjQi/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	13 206 385,00 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	280 535,00 грн	
консультаційні послуги	-	
обладнання	12 456 800,00 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення навчання в Україні	1	1
2. Проведення конференції в Україні	0	0
3. Участь у навчанні в Польщі	0	0
4. Участь в конференції в Польщі	1	1
5. Закупівля насосно-рукавного пожежного автомобіля	0	0
6. Закупівля автоцистерни для перевезення питної води	1	1
7. Закупівля легкових автомобілів спеціалізованих	2	2
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Реалізація проекту дасть змогу значно покращити матеріально-технічну базу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації завдяки закупівлі нових пожежних автомобілів, що забезпечить більш ефективне виконання пожежно-рятувальних робіт. Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню кваліфікації персоналу та покращенню координації між різними службами. В результаті проєкт допоможе підвищити рівень безпеки та готовність до надзвичайних ситуацій в регіоні. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у		

досягненні визначеної мети.
5. Проблемні питання та/або пропозиції
відсутні