

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Спільні дії для покращення співпраці у запобіганні стихійним лихам та кліматичним загрозам на транскордонній території Польщі та України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.11.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	1) 1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; 2) Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5789
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У межах проєкту залучено чотири партнерські організації, кожна з яких виконує чітко визначені завдання відповідно до детального календарного плану реалізації проєкту. Такий підхід забезпечує належну координацію дій та максимальну ефективність у досягненні спільних цілей. 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області (Партнер 1) активно та своєчасно виконує взяті на себе зобов'язання. Відповідно до календарного плану реалізації проєкту проведено тендер на надання послуг національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем. Також виготовлено інформаційно-промоційну дошку відповідно до вимог Програми. Розпочато підготовчі заходи щодо закупівлі десяти комплектів захисного одягу для пожежників, придбання однієї пожежної автоцистерни, а також реалізації «м'яких» заходів у межах проєкту. З метою забезпечення інформаційної відкритості та належного інформування громадськості створено окрему підсторінку проєкту, на якій на постійній основі розміщується актуальна інформація про хід його реалізації: https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilni-diyi-dlia-pokrashhennia-spivpraci-u-zapobiganni-stixiiniim-lixam-ta-klimaticnim-zagroزام-na-transkordonnii-teritoriyi-polshhi-ta-ukrayini-joint-actions-to-improve-cooperation-in-preventing-natural Крім того, 24 жовтня 2026 року представники обох реципієнтів взяли участь у промоційній конференції, що відбулася в гміні Клюково (Республіка Польща), організованій Головним партнером проєкту. Упродовж усього періоду реалізації проєкту регулярно проводяться робочі зустрічі у форматі онлайн та офлайн з метою координації спільних дій і

	обміну інформацією між партнерами.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilni-diyi-dlia-pokrashhennia-spivpraci-u-zapobiganni-stixiinim-lixam-ta-klimaticnim-zagroزام-na-transkordonnii-teritoriyi-polshhi-ta-ukrayini-joint-actions-to-improve-cooperation-in-preventing-natural https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1106715538167285&id=100064865463282&mibextid=wwXIfr&rdid=MqvVFCwvVkr5XFVr# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1140026681502837&id=100064865463282&mibextid=wwXIfr&rdid=fXNgWaJKXB y0ffsm# https://www.facebook.com/dsnsVol/posts/pfbid0veg1dDCvJmKZw8JTQgXnm2c8FBoUF515yjEA7VGjJ4KGnJWsR18GSPwvjjobZDL?mibextid=wwXIfr&rdid=6Ui9tgsV1JhvEqQ1# https://www.facebook.com/dsnsVol/posts/pfbid0CSesEyRn8modoTiBGStcjNCEfggQfe9pzSQvgvAft7gFV1TLhtkN2S5qoPPTsofl?mibextid=wwXIfr&rdid=2s3R2csOF2wKmlFX# https://www.facebook.com/dsnsVol/posts/pfbid0h92FBHXv27mMiFuoUMhKPAeAtmBZ8fv9LxXtwFbCzKKWk8egPFYb42kxvfVGffJl?mibextid=wwXIfr&rdid=VulpEIK519N741pA# https://www.facebook.com/dsnsVol/posts/pfbid0pZKrJkBH8PHWtShA8tCMgwSvTsdAvh9u4M7NQpUTd2Qp9RfSbWawKPph1HL3XAJel?rdid=ppGkSaurWRZVQW8I# https://kivrada.gov.ua/news/1733232757/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	608 175,00 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1) 1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області:		
1. Закупівля пожежної автоцистерни з обладнанням – 1 автомобіль.	0	0
2. Закупівля 10 комплектів одягу для пожежників.	0	0
3. Організація спільного дводенного навчання в Україні.	0	0
4. Виготовлення інформаційної таблиці.	1	1
5. Виготовлення набору нашивок.	0	0
6. Організація Освітньої акції «Чисте довкілля».	0	0
7. Закупівля послуг перекладу.	0	0
8. Участь у промоційній конференції в Польщі	1	1
2) Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради:		
Закупівля пожежної автоцистерни. Об'єм вогнегасних речовин до 5 тон, 2-х мотопомп, 16 комплектів одягу для пожежників, участь у 2-х спільних рятувальних навчаннях (1UA+1PL), організація проведення стартової конференції в Україні. Центру Безпеки виконавчого комітету Ківерцівської міської ради.	1. Закупівля пожежної автоцистерни. Об'єм вогнегасних речовин до 5 тон. 2. Закупівля 2-х мотопомп. 3. Закупівля 16 комплектів одягу для пожежників. 4. Участь у 2-х спільних рятувальних навчаннях (1UA+1PL). 5. Проведення стартової конференції в Україні. 6. Промоція проєкту.	Взято участь у стартовій конференції в рамках проєкту «Спільні дії для покращення співпраці у запобіганні стихійним лихам та кліматичним загрозам на транскордонній території Польщі та України» у гміні Клюково Республіки Польща.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації та покращити матеріально-технічну базу для безпеки населення. Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню професійної підготовки рятувальників, обміну досвідом та вдосконаленню взаємодії між службами. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнтів у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		