

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Спільні дії для покращення співпраці у
запобіганні стихійним лихам та кліматичним загрозам на транскордонній
території Польщі та України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.11.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	1) 1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; 2) Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5789
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підписано Грантовий контракт № PLUA.01.01-IP.01-0032/23-00 та Партнерську угоду № PLUA.01.01-IP.01-0032/23. Здійснено державну реєстрацію проєкту. У рамках проєкту задіяні чотири партнери, кожен з яких має чітко визначені завдання згідно з детальною гармонограмою. Такий підхід забезпечує максимальну ефективність у досягненні спільних цілей. 1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області (Партнер 1) активно працює над виконанням своїх зобов'язань. Згідно з гармонограмою, проведено тендер на послуги національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем, виготовлено інформаційно-промоційну дошку, розпочинається процес придбання десяти комплектів захисного одягу для пожежників. Обидва партнери взяли участь в онлайн-зустрічах щодо впровадження проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	1) 1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області: https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilni-diyi-dlia-pokrashhennia-spivpraci-u-zapobiganni-stixiinim-lixam-ta-klimaticnim-zagroزام-na-transkordonnii-teritoriyi-polshhi-ta-ukrayini-joint-actions-to-improve-cooperation-in-preventing-natural https://www.facebook.com/share/p/1EAYoexvVW/?mibexti

	d=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1DitaNC8FQ/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1C7Si3gpUv/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1CZmonKD1L/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/16agQhvvuK/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/16r3LJzDWe/?mibextid=wwXIfr 2) Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради: https://kivrada.gov.ua/news/1733232757/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1) 1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області:		
1. Закупівля пожежної автоцистерни з обладнанням – 1 автомобіль.	0	0
2. Закупівля 10 комплектів одягу для пожежників.	0	0
3. Організація спільного дводенного навчання в Україні.	0	0
4. Виготовлення інформаційної таблиці.	1	1
5. Виготовлення набору нашивок.	0	0
6. Організація освітньої акції «Чисте довкілля».	0	0
7. Закупівля послуг перекладу.	0	0
2) Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради:		
1. Закупівля пожежної автоцистерни. Об'єм вогнегасних речовин до 5 тон.	0	0
2. Закупівля 2-х мотопомп.	0	0
3. Закупівля 16 комплектів одягу для	0	0

пожежників.		
4. Участь у 2-х спільних рятувальних навчаннях (1UA + 1 PL).	0	0
5. Організація та проведення стартової конференції в Україні.	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації та покращити матеріально-технічну базу для безпеки населення. Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню професійної підготовки рятувальників, обміну досвідом та вдосконаленню взаємодії між службами. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнтів у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		