

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області»

Піврічний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	09.11.2018 – 31.12.2020
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної підтримки Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Комунальна установа Волинської обласної ради «Агенція розвитку Єврорегіону Буг» (Бенефіціар 1); Благодійний фонд «Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”» (Бенефіціар 2)
Номер реєстраційної картки проєкту	3969; 3969-01; 3969-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом звітного періоду впровадження проєкту виконано наступне:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Завершено освітню кампанію «Безпечний пішохід» в школах 15 ОТГ Волинської області (захід - 3) - 1350 учнів.2. Розпочато роботу з виконання заходу 2 «Навчання щодо надання медичної допомоги» – підготовлено тендерну документацію відкритих торгів з закупівлі послуги з професійної підготовки у сфері охорони здоров'я та надання першої медичної допомоги (навчальна підготовка з надання медичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти в добровільних пожежно-рятувальних підрозділах). Послуга надаватиметься для 100 пожежників-рятувальників з добровільних пожежно-рятувальних підрозділів 15 ОТГ Волинської області.3. Розпочато роботу з виконання заходу 4 «Придбання рятувального обладнання для надання допомоги у дорожньо-транспортних пригодах» для добровільних пожежно-рятувальних підрозділів 15 ОТГ Волинської області. Розробка тендерної документації міжнародних торгів з закупівлі рятувального обладнання.4. Призначено координатора проєкту з української сторони (захід 8 «Управління проєктом») за результатами відкритих торгів з закупівлі послуг координатора. <p>Таким чином, протягом звітного періоду завершено заходи з підвищення громадської обізнаності серед населення прикордонних територій у сфері безпеки дорожнього руху, а також проводилася робота з посилення матеріально-технічного потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів 15 ОТГ Волинської області у сфері надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах. Така діяльність сприятиме досягненню мети проєкту – підвищення безпеки дорожнього руху Люблінського воєводства та Волинської області.</p>

<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</p>	<p>З метою висвітлення інформації про проєкт, його мету, цілі та результати було створено сторінку проєкту у соціальній мережі «Фейсбук» https://www.facebook.com/DevelopmentAgencyEuroBug/ Електронні публікації про діяльність можна знайти за такими посиланнями: https://www.facebook.com/SSERB/ http://tilkyrazom.com.ua/sogodni-najkrashhyj-den-u-shkoli-radoshynski-shkolyari-vchylsya-buty-bezpechnymy-pishohodamy/ http://tilkyrazom.com.ua/aby-doroga-dodomu-bula-bezpechnoyu-zabolottivski-shkolyari-vyvchaly-pravyla-dorozhnogo-ruhu/ http://tilkyrazom.com.ua/zapobigty-vryatuvaty-dopomogty-vyshnivski-shkolyari-vchylsya-pravyl-bezpeky/ http://tilkyrazom.com.ua/zaradyty-bidi-na-volyni-ditej-vchat-yak-diyaty-v-ekstremalnih-sytuacziyah/</p>	
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>7 984,50 євро</p>	
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p>7 984,50 євро</p>	
<p>консультаційні послуги</p>	<p>-</p>	
<p>обладнання</p>	<p>-</p>	
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>	<p>-</p>	
<p>адміністративні витрати виконавця</p>	<p>-</p>	
<p>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</p>		
<p>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</p>	<p>Заплановані результати на кінець звітнього періоду</p>	<p>Фактичні результати на кінець звітнього періоду</p>
<p>Населення, яке користується послугами безпекових заходів як прямий наслідок підтримки (осіб)</p>	<p>293 860</p>	<p>293 860</p>
<p>Кількість установ безпеки, які співпрацюють через кордони</p>	<p>58</p>	<p>58</p>
<p>Кількість подій, що стосуються надзвичайних ситуацій / безпеки /</p>	<p>6</p>	<p>2</p>
<p>Кількість учасників заходів, присвячених</p>	<p>5 310</p>	<p>5 060</p>

проблемам безпеки / безпеці та надзвичайним ситуаціям		
Кількість спеціалізованого обладнання, придбаного для охоронно-рятувальних закладів	264	219
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Перед українськими учасниками проєкту стоїть широка стратегічна мета – втілити українську стратегію реформування ДСНС, досягнути позитивних результатів під час реалізації проєкту з використанням 100-річного польського досвіду, а також створити свою власну успішну історію добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, яка буде передаватися з покоління в покоління як скарбниця людських чеснот.</p> <p>Основними рішеннями проєкту на існуючі потреби є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - створення ефективної системи добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (в ОТГ, що є учасниками проєкту) для організації реагування на надзвичайні ситуації, особливо тих, що пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами; - передача 100-річного польського досвіду функціонування добровільних пожежно-рятувальних підрозділів; - завдяки створенню добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в ОТГ відбувається скорочення відстані до пункту надзвичайної ситуації та скорочення часу очікування потерпілими на першу медичну допомогу до прибуття професійних рятувальників; - навчання добровольців з добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (в ОТГ, що є учасниками проєкту) для отримання професійних знань та навиків для надання першої медичної допомоги; - закупівля необхідного обладнання для надання першої допомоги під час виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах; - проведення спільних польових навчань для відпрацювання навичок реагування під час надзвичайних ситуацій транскордонного характеру. <p>Міжнародна технічна допомога відповідає визначеним потребам реципієнта.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>У зв'язку з COVID-19 зобов'язання реципієнта за звітний період виконані частково. Проблема проєкту – форс-мажор, пандемія, яку неможливо було передбачити. Закриття кордонів та соціальне дистанціювання є «ворогами» транскордонних проєктів.</p>		