

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Підвищення безпеки на транскордонній території Польщі та України у сфері рятування»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.11.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5787
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено тендер на послуги національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем. Здійснено закупівлю наступних товарів: металошукач підводний – 6 шт., підводний дрон – 1 шт., фотоапарат беззеркальний зі світлосильним об'єктивом – 1 шт. Здійснено закупівлю послуг з організації стартової конференції, а також 2-х ролл-апів. 05.06.2025 проведено стартову конференцію.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/pidvishhennia-bezpeki-na-transkordonnii-teritoriyi-polshhi-ta-ukrayini-u-sferi-riatuvannia-improvement-of-safety-in-the-cross-border-area-of-poland-and-ukraine-in-the-field-of-rescue https://www.facebook.com/share/p/1ZvzW5y6oA/ https://www.facebook.com/share/p/1SPFxp9L1/ https://www.facebook.com/share/p/16UvWW9rKo/ https://www.facebook.com/share/p/1HJQuCA7Ed/ https://www.facebook.com/share/p/16XivFHEAD/ https://www.facebook.com/share/p/1FD4cNjqDM/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 437 756,33 грн
послуги з організації тренінгів,	93 660,00 грн

навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	-	
обладнання	1 002 246,33 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення 3-денних навчань в Україні	0	0
2. Проведення акції під час сімейного пікніка «Безпечні канікули»	0	0
3. Проведення стартової конференції в Україні	1	1
4. Участь у спільному 3-денному тренінгу в Польщі	0	0
5. Участь у спільному 5-денному тренінгу в Польщі		
6. Участь у завершальній конференції в Польщі	0	0
7. Закупівля спеціальної водолазно-рятувальної станції з обладнанням	0	0
8. Закупівля пожежної автоцистерни	0	0
9. Закупівля гідроциклів	0	0
10. Закупівля підводного дрону	1	1
11. Закупівля квадрокоптерів (дронів)	0	0
12. Закупівля комплектів станцій гідроакустичного зв'язку	0	0
13. Закупівля підводних освітлювальних станцій спеціального призначення	0	0
14. Закупівля фотоапарату бездзеркального зі світлосильним об'єктивом	1	1
15. Закупівля стенду для гідравлічного випробування балонів	0	0
16. Закупівля металошукачів підводних	1	1
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація проєкту значно покращить можливості рятувальних служб завдяки закупівлі спеціалізованої техніки, зокрема спеціальної водолазно-рятувальної станції з обладнанням та пожежної автоцистерни, що забезпечить швидке та ефективне реагування в різноманітних умовах. Гідроцикли та підводний дрон дадуть змогу розширити можливості для порятунку в складних водних умовах, а квадрокоптери покращать моніторинг та координацію під час аварій.		

Організація конференцій та тренінгів забезпечить обмін досвідом та покращить рівень підготовки персоналу для ефективної взаємодії в критичних ситуаціях.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

відсутні