

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Спільні дії в Остроленсько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області з підготовки рятувальних служб до боротьби з пожежами, стихійними лихами та іншими загрозами пов'язаними зі зміною клімату»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	01.10.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5772
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	В жовтні 2024 року підписано Грантовий контракт № PLUA.01.01-IP.01-0003/23-00. 07.11.2024 підписано Партнерську угоду № PLUA.01.01-IP.01-0003/23. Здійснено державну реєстрацію проєкту відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	http://vl.dsns.gov.ua/ https://www.facebook.com/dsnsVol?mibextid=wwXIf
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-

обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
1. Проведення навчання в Україні	0	0
2. Проведення конференції в Україні	0	0
3. Участь у навчанні в Польщі	0	0
4. Участь в конференції в Польщі	0	0
5. Закупівля насосно-рукавного пожежного автомобіля	0	0
6. Закупівля автоцистерни для перевезення питної води	0	0
7. Закупівля легкових автомобілів спеціалізованих	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Реалізація проєкту дасть змогу значно покращити матеріально-технічну базу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації завдяки закупівлі нових пожежних автомобілів, що забезпечить більш ефективне виконання пожежно-рятувальних робіт.</p> <p>Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню кваліфікації персоналу та покращенню координації між різними службами. В результаті проєкт допоможе підвищити рівень безпеки та готовність до надзвичайних ситуацій в регіоні.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		