

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту «Створення транскордонних центрів**  
**профілактичних оглядів у Люблінському та Волинському регіонах»**

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Піврічний/річний/заключний</b><br><b>(зазначити необхідне)</b>                                                                                                                   | Річний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Період звітування</b>                                                                                                                                                            | 01.08.2024 – 31.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Партнер з розвитку</b>                                                                                                                                                           | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Бенефіціар</b>                                                                                                                                                                   | Волинська обласна військова адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Реципієнт</b>                                                                                                                                                                    | Комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>                                                                                                                                           | 5692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>                                                                                  | У ході реалізації проєкту КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» отримало два транші грантових коштів на загальну суму 274 940,00 євро, що складає 63,34% від загальної суми гранту. Упродовж звітного періоду подано два часткових фінансових звіти на суму 211 325,80 євро. Очікується наступний транш у сумі 112 400,00 євро. Впроваджені у 2025 році заходи стосувались закупівлі медичного обладнання, капітального ремонту приміщень для центру профілактичних оглядів, промоції проєкту. |
| <b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</b>  | <a href="https://motherchild.volyn.ua/?page_id=12084">https://motherchild.volyn.ua/?page_id=12084</a><br><a href="https://www.pl-ua.eu/ua/projects2020a/912">https://www.pl-ua.eu/ua/projects2020a/912</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b> | 10 938 112,98 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії                                                                                                        | 77 998,80 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| консультаційні послуги                                                                                                                                                              | 0 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| обладнання                                                                                                                                                                          | 10 350 300,00 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд                                                                                                                                       | 215 190,18 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| адміністративні витрати виконавця                                                                                                                                                   | 294 624,00 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>                                               | <b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>                                                                                                           | <b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Ремонт та пристосування приміщень для Центру профілактичних оглядів та реабілітації при перинатальному центрі у Луцьку | Оголошення закупівлі на вибір підрядника.                                                                                                                          | <p>20 березня було оголошено закупівлю на капітальний ремонт (реконструкцію) медичних приміщень та конференц-залу комунального підприємства «Волинська обласна територіальна асоціація охорони здоров'я матері та дитини» Волинської обласної ради, розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Загородня, 20, Волинська область (UA-2025-03-20-011690-а). За результатами тендеру 10 червня було обрано переможця, а 30 червня укладено договір підряду на суму 9 709 321,56 грн.</p> <p>Також на підставі однієї тендерної пропозиції укладено договір з виконавцем технічного нагляду – ФОП Токарчук Юрій Богданович (UA-2025-09-23-000242-а) – на суму 110 234,18 грн.</p> <p>В ході капітального ремонту виявлено додаткові роботи, які неможливо було передбачити під час обстеження технічного стану будівлі та виготовлення проєктно-кошторисної документації. Рішенням робочої проєктної групи розпочато коригування ПКД. Оскільки подальше виконання робіт було неможливе через обставини, незалежні від підрядників, робочою проєктною групою прийнято рішення про укладення додаткових угод на продовження дії договорів підряду до 30.06.2026.</p> |
| 2. Закупівля медичного обладнання для Центру профілактичних оглядів та реабілітації при перинатальному центрі у Луцьку    | Закупівля повністю цифрової багатофункціональної ультразвукової системи експертного класу та реабілітаційної системи з біговою доріжкою та автоматичним керуванням | <p>7 лютого було оголошено закупівлю повністю цифрової багатофункціональної ультразвукової системи експертного класу з функцією автоматичного тривимірного сканування в режимі реального часу за допомогою спеціалізованих датчиків (UA-2025-02-07-007242-а). За результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА». Вартість договору склала 8 800 000 грн (183 481,11 євро). Поставка обладнання відбулася 21.05.2025. Інший тендер від 5 березня стосувався закупівлі реабілітаційної системи з біговою доріжкою та автоматичним керуванням (UA-2025-03-05-009796-а). Переможцем визнано ФОП Разон Світлану Сергіївну із сумою пропозиції 1 955 300,00 грн (41 340,24 євро). Обладнання поставлено 23.06.2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Промоція                                                                                                               | Виготовлення                                                                                                                                                       | Укладено прямий договір на постачання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| проєкту | промоційної продукції; висвітлення інформації про Програму, проєкт та його результати у ЗМІ. | промоційної продукції та матеріалів для ознакування проєкту (інформаційних дошок, наліпок для обладнання, промоційних банерів та папок) з ТОВ «Факторія» (UA-2025-07-22-007513-a). Загальна сума закупівлі склала 77 998,80 грн (1 592,05 євро).<br>За результатами придбання установою ультразвукового апарату з кольоровим доплером підготовлено та розповсюджено серед місцевих ЗМІ прес-реліз, в результаті чого регіональними медіа було опубліковано п'ять новинних матеріалів.<br>Документація, розроблена в рамках проєкту (включно з тендерною документацією), містить логотип програми. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)**

Реалізація цього проєкту забезпечить створення сучасної медичної інфраструктури, що дасть змогу значно підвищити якість медичних послуг у Луцьку, зокрема в сфері профілактики та реабілітації.

Оновлення приміщень і оснащення Центру новітнім обладнанням сприятиме більш ефективному та точному діагностуванню, що дозволить раніше виявляти захворювання і знижувати рівень смертності. Проведення семінарів для медичного персоналу забезпечить підвищення кваліфікації фахівців та їх здатність надавати високоякісну допомогу.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

#### **5. Проблемні питання та/або пропозиції**

У ході капітального ремонту змінились фактичні об'єми будівельних робіт та виникла необхідність у додаткових роботах, які неможливо було передбачити на етапі обстеження технічного стану будівлі та виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це суттєво впливало на якісне виконання договору підряду та подальші експлуатаційні якості об'єкту. Потреба коригування ПКД вплинула на терміни виконання робіт, які було продовжено на шість місяців до 30.06.2026. Відтермінування завершення робіт не створює ризиків для реалізації проєкту, завершення якого заплановане на 31.01.2027.