

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Створення транскордонних центрів
профілактичних оглядів у Люблінському та Волинському регіонах»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.08.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5692
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	27 лютого 2025 року КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» отримало перший транш грантових коштів. За домовленістю з Головним партнером проєкту його було збільшено до 200 000,00 євро за рахунок перерозподілу коштів між партнерами. На кінець звітного періоду проведено тендери на капітальний ремонт, а також закупівлю найдороговартіснішого медичного обладнання, передбаченого бюджетом проєкту. Станом на 30 червня 2025 року на реалізацію заходів проєкту використано 155 626,67 євро, що складає 18,68% витрат, передбачених бюджетом. 30 червня подано частковий фінансовий звіт в межах авансового платежу, частка витрат якого становить 69,52% від суми отриманого траншу.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://motherchild.volyn.ua/?page_id=12084 https://www.pl-ua.eu/ua/projects2020a/912
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	155 626,67 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00
консультаційні послуги	0,00

Обладнання		150 806,42
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		0,00
адміністративні витрати виконавця		4 820,25
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Ремонт та пристосування приміщень для Центру профілактичних оглядів та реабілітації при перинатальному центрі у Луцьку	Оголошення закупівлі на вибір підрядника.	20 березня 2025 року було оголошено закупівлю на капітальний ремонт (реконструкцію) медичних приміщень та конференц-залу комунального підприємства «Волинська обласна територіальна асоціація охорони здоров'я матері та дитини» Волинської обласної ради, розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Загородня, 20, Волинська область (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-20-011690-a). Згідно з розробленою проєктно-кошторисною документацією роботи включають капітальний ремонт медичних приміщень та конференц-залу. За результатами тендеру 10 червня 2025 року було обрано переможця, а 30 червня укладено договір підряду з пропозицією в розмірі 9 709 321,56 грн (202 372,82 євро за курсом infoeuro станом на червень 2025 року). Початок будівельних робіт заплановано на липень 2025 року.
2. Закупівля медичного обладнання для Центру профілактичних оглядів та реабілітації при перинатальному центрі у Луцьку	Закупівля повністю цифрової багатофункціональної ультразвукової системи експертного класу та реабілітаційної системи з біговою доріжкою та автоматичним керуванням	7 лютого 2025 року було оголошено закупівлю повністю цифрової багатофункціональної ультразвукової системи експертного класу з функцією автоматичного тривимірного сканування в режимі реального часу за допомогою спеціалізованих датчиків – https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-07-007242-a. За результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ «ПРОТЕЧ СОЛЮШНЗ УКРАЇНА». Вартість контракту становить 8 800 000 грн (183 419,69 євро за курсом infoeuro станом на червень 2025 року). Поставка обладнання відбулася 21 травня. Інший тендер від 5 березня 2025 року стосувався закупівлі реабілітаційної системи з біговою доріжкою та автоматичним керуванням (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-05-009796-a). Переможцем було визнано приватного підприємця Світлану Разон із сумою пропозиції 1 955 300,00 грн (40 754,61 євро за курсом infoeuro станом на червень 2025 року). Обладнання було поставлено 23 червня.
3. Промоція проєкту	Виготовлення промоційної	Ведеться підготовка до укладання договору на виготовлення промоційної продукції, матеріалів для

	продукції; висвітлення інформації про Програму, проект та його результати у ЗМІ.	ознакування проекту (інформаційних дошок, наліпок для обладнання). За результатами закупівлі ультразвукового апарату з кольоровим доплером підготовлено та розповсюджено серед місцевих ЗМІ відповідний прес-реліз, в результаті чого регіональними медіа було опубліковано п'ять новинних матеріалів: https://motherchild.volyn.ua/?p=12889, https://www.volynnews.com/news/all/volynskyy-perynatalnyy-tsentr-otrymav-suchasnyy-uzd-aparat/, https://www.volyn.com.ua/news/290015-volynskiy-perynatalnyi-tsentr-otrymav-suchasnu-uzd-systemu-zavdiaky-proiektu-ies, https://www.volynnews.com/news/all/volynskyy-perynatalnyy-tsentr-otrymav-suchasnyy-uzd-aparat/, https://konkurent.ua/publication/157796/u-volinskomu-perinatalnomu-zyavivsyia-uzd-aparat-yakiy-dopomagae-diagnostuvati-rak-grudey/, https://volyninfa.com.ua/news/2025/06/11/364842/. Документація, розроблена в рамках проекту (включно з тендерною документацією), містить логотип програми.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Реалізація цього проекту забезпечить створення сучасної медичної інфраструктури, що дасть змогу значно підвищити якість медичних послуг у Луцьку, зокрема в сфері профілактики та реабілітації. Оновлення приміщень і оснащення Центру новітнім обладнанням сприятиме більш ефективному та точному діагностуванню, що дозволить раніше виявляти захворювання і знижувати рівень смертності. Проведення семінарів для медичного персоналу забезпечить підвищення кваліфікації фахівців та їх здатність надавати високоякісну допомогу. Реалізація проекту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблем, пов'язаних з реалізацією проекту, в межах звітнього періоду не виникало.		