

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Спільний розвиток доступної та стійкої медичної допомоги для людей похилого віку та людей з інвалідністю лікарень Білостока та Волині»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.07.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради (код згідно з ЄДРПОУ 03398888)
Номер реєстраційної картки проєкту	5710
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	На початку 2025 року здійснено коригування ПКД. Відбулася закупівля будівельних робіт «Капітальний ремонт відділення ортопедії і травматології та хірургії комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради за адресою: вул.Стефаніка, 3а в м.Луцьку (коригування) ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (CPV 45453000-7 Overhaul and refurbishment work) ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (CPV 45450000-6 Other building completion work)» (закупівля в Prozorro UA-2025-03-20-000232-a). Готується підписання договору з переможцем. 06-07 травня 2025 року у місті Білосток Республіки Польща відбулася стартова конференція проєкту «Спільний розвиток доступної та стійкої медичної допомоги для людей похилого віку та людей з інвалідністю у лікарнях Білостока і Волині» (GO!spitals), в якій взяло участь 20 представників з Волинської області. Здійснене замовлення виготовлення матеріалів для візуалізації (банер, інформаційні дошки, наліпки). На постійній основі забезпечувалась регулярна комунікація з Головним партнером, Спільним секретаріатом Програми, стейкхолдерами проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або	https://hospital.volyn.ua/index.php/publicna-informatsiia https://hospital.volyn.ua/index.php/informatsiia/novyny https://medicine.rayon.in.ua/news/804107-na-volini-spilno-z-polyakami-rozvivatimut-dostupnu-meddopomogu-dlya-lyudey-pokhilogo-viku-ta-lyudey-z-invalidnistyu-u-likarnyakh

документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.pl-ua.eu/en/projects2020a/867 https://new.volynrada.gov.ua/2024/volynskyj-gospital-veteraniv-vijny-vtilyuye-mizhnarodnyj-grantovyj-projekt/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	11 748,04 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	1 463,76 євро
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	10 004,45 євро
адміністративні витрати виконавця	279,82 євро

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Комплексний ремонт та обладнання відділення ортопедії, травматології та хірургії КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» м. Луцька	Підписання договору, початок робіт	Визначено переможця закупівлі
2. Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації (встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей) у КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»	Не передбачено досягнення результатів	Заходи не проводились
3. Закупівля системи очищення ран, ультразвукового кісткового денситометра, портативного судинного доплера, апарата озонотерапії, обладнання для переміщення та транспортування пацієнтів, медичних тренажерів	Не передбачено досягнення результатів	Закупівлі не здійснювались
4. Спільна розробка та обмін методологіями лікування літніх пацієнтів або пацієнтів з інвалідністю в лікарнях, поширення та обмін передовим досвідом і знаннями між медичним персоналом	Не передбачено досягнення результатів	Сформовано технічне завдання для проведення тендеру із визначення надавача послуг
5. Підтримка членів сімей пацієнтів, які перебувають на догляді, за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю (консультації, інформаційна кампанія) у лікарнях, що є партнерами проєкту	Не передбачено досягнення результатів	Заходи не проводились

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Реалізація цього проєкту дасть змогу значно покращити умови лікування та реабілітації пацієнтів, зокрема людей похилого віку та осіб з інвалідністю, завдяки модернізації відділення ортопедії, травматології та хірургії. Закупівля сучасного медичного обладнання дозволить забезпечити ефективне лікування. Спільна розробка методологій лікування для літніх пацієнтів й осіб з інвалідністю дасть змогу підвищити рівень медичних послуг та обміну досвідом серед медперсоналу.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Проєкт реалізується із незначним зміщенням графіку реалізації. В першу чергу це пов'язано із затриманням процедури визначення переможця тендеру із закупівлі будівельних робіт «Капітальний ремонт відділення ортопедії і травматології та хірургії комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради за адресою: вул. Стефаника, 3а в м. Луцьк (коригування). Один із учасників тендеру оскаржив результати закупівлі в Антимонопольному комітеті України. Скарга була розглянута і задоволена АМКУ. Замовник виконав рішення Комітету. Після підписання договору із переможцем тендеру керівництво проєкту зосередиться на подоланні відставання від графіку реалізації проєкту.