

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Спільний розвиток доступної та стійкої медичної допомоги для людей
похилого віку та людей з інвалідністю лікарень Білостока та Волині»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.07.2024 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради, м. Луцьк (код згідно з ЄДРПОУ 03398888)
Номер реєстраційної картки проєкту	5710-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	На кінець звітного періоду для КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» отримано три транші грантових коштів на загальну суму 383 199,94 євро. Залучено 822 992,00 грн власного внеску (з них 390 000,00 грн з обласного бюджету), що не покриває суму власного внеску партнера і балансовий платіж. Подано 3 проміжних фінансових звіти на загальну суму 158 815,32 євро. Очікується отримання наступного траншу. Прогрес виконання проєкту на кінець звітного періоду у фінансовому вимірі складає 20,66 %. У зв'язку зі зміщенням графіку реалізації заходів обома партнерами, строк впровадження проєкту продовжено до 31.12.2026. Реципієнт здійснив державну перереєстрацію проєкту в СКМУ та отримав нову реєстраційну картку 5710-01.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://hospital.volyn.ua/index.php/publicna-informatsiia https://pl-ua.eu/en/projekty-i-historie/gospitals/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	13 410 661,56 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	94 604,00 грн
консультаційні послуги	240 000,00 грн

обладнання	4 190 000,00 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	8 388 570,05 грн	
адміністративні витрати виконавця	497 487,51 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Комплексний ремонт та обладнання відділення ортопедії, травматології та хірургії КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» м. Луцька	Завершення ремонтних робіт	Роботи на об'єкті «Капітальний ремонт відділення ортопедії і травматології та хірургії комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради за адресою: вул. Стефаника, 3а в м. Луцьку (коригування)» перебувають на стадії завершення. Укладено додаткову угоду від 15.06.2026 до договору з підрядником про продовження терміну виконання робіт до 15.08.2026. Закупівля і договір розміщені у Prozorro, ідентифікатор: UA-2025-03-20-000232-a-a2
2. Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації (встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей) у КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»	Завершення ремонтних робіт	За результатами проведеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі на Prozorro: UA-2026-03-12-011106-a) підрядником робіт обрано ТзОВ «БУДІВЕЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА», укладено договір від 5.05.2026 № П-22/26. Також підписано договори на виконання послуг технагляду (UA-2026-05-11-005082-a) та авторського нагляду (UA-2026-05-22-006914-a). У звітний період роботи виконано повною мірою відповідно до ПКД та завершено.
3. Закупівля обладнання для відділення ортопедії, травматології та хірургії КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» м. Луцька	Провести закупівлю окремого обладнання: тренажери для активної реабілітації, мобільна рентгенівська система С-дуга	Після внесення змін до переліку обладнання, яке планується до закупівлі в проєкті, здійснено наступні закупівлі: - «Мобільна рентгенівська система С-дуга ДК (CPV): 021:2015: 33110000-4 – візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Imaging equipment for medical, dental and veterinary use)»,

		ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-08-001390-a. Постачальник здійснив поставку обладнання. - «Тренажери для активної реабілітації», ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-27-001894-a. Очікується постачання товару до 20.08.2026.
4. Спільна розробка з польськими партнерами та обмін методологіями лікування літніх пацієнтів або пацієнтів з інвалідністю в лікарнях, поширення та обмін передовим досвідом і знаннями між медичним персоналом	Виконати розробку документу від української сторони	Підрядник надав повністю послуги в межах попередньо проведеної закупівлі «Консультаційні та інформаційні послуги зовнішніх експертів щодо створення електронного посібника «Методичні рекомендації щодо менеджменту пацієнта з обмеженням повсякденного функціонування в лікарняних закладах», (код ДК 73210000-7 Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень)(CPV code 73210000-7 – Research consultancy services), Prozorro: UA-2025-09-19-010762-a. За результатами надання послуг, Виконавець розробив матеріали від української сторони до створення електронного посібника «Методичні рекомендації щодо менеджменту пацієнта з обмеженням повсякденного функціонування в лікарняних закладах». Відповідно до умов проєкту, матеріали передано Головному партнерові, який створить консолідований електронний посібник та надасть Партнерові для поширення. Проведення інших заходів планується у наступні періоди реалізації проєкту.
5. Підтримка членів сімей пацієнтів, які перебувають на догляді, за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю (консультації, інформаційна кампанія) у лікарнях, що є партнерами проєкту	Виготовити серію відео для членів сімей відділення ортопедії, травматології та хірургії про догляд за межами лікарні	Здійснено закупівлю послуг зі створення відео код ДК 021:2015: 92110000-5 – Послуги з виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні послуги (Motion picture and video tape production and related services), ідентифікатор закупівлі у Prozorro: UA-2026-04-27-001894-a. 10 відео тривалістю 1-2 хв кожне демонструватимуть інструкції щодо догляду за літніми людьми та

		особами з інвалідністю вдома та поза домом, а також приклади фізичних вправ для реабілітації. Проведення інших заходів планується у наступні періоди реалізації проєкту.
6. Промоція проєкту	Замовити та розмістити публікації та відеорепортажі в медіа	Замовлено послуги з підготовки та розміщення публікацій, репортажів, розгорнутих статей у місцевих медіа з інформуванням про хід реалізації транскордонного проєкту, договір №Р-21/26 від 29.04.2026 (UA-2026-04-30-005466-a). Опубліковано розгорнутий репортаж про проєкт «Без бар'єрів та з новим обладнанням. У лікарні на Волині модернізують відділення» на сайті Misto.media. Здійснюється підготовка наступних репортажів.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Реалізація цього проєкту сприятиме суттєвому покращенню умов лікування та реабілітації пацієнтів, зокрема людей похилого віку та осіб з інвалідністю, шляхом модернізації відділення ортопедії, травматології та хірургії. Закупівля сучасного медичного обладнання дозволить забезпечити ефективне лікування. Спільна розробка методологій лікування для літніх пацієнтів й осіб з інвалідністю сприятиме підвищенню якості медичних послуг та обміну досвідом серед медперсоналу.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

За період реалізації проєкту з обласного бюджету було виділено 390 000,00 грн, комунальне підприємство профінансувало власними коштами 432 992,00 грн, відповідно разом забезпечено 822 992,00 грн (17 854,75 євро) власного внеску, що становить лише 20,31 % від необхідного обсягу власного внеску. Також у підприємства відсутні кошти для тимчасового покриття балансового платежу, що є обов'язковим відповідно до умов Програми, про що неодноразово інформовано бенефіціара проєкту – Волинську обласну військову адміністрацію.

Така ситуація створює ризики невиконання зобов'язань українського партнера зі співфінансування проєкту, визначених Грантовим контрактом, Партнерською угодою та умовами Програми. З огляду на запланований строк завершення проєкту 31.12.2026, забезпечення необхідного фінансування є вкрай актуальним питанням, що потребує невідкладного вирішення.