

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Спільний розвиток доступної та стійкої медичної допомоги для людей
похилого віку та людей з інвалідністю лікарень Білостока та Волині»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.07.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5710
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Після здійсненого коригування ПКД по основному інфраструктурному об'єкту проєкту було проведено закупівлю будівельних робіт «Капітальний ремонт відділення ортопедії і травматології та хірургії комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради за адресою: вул.Стефаника, 3а в м. Луцьк (коригування) ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (CPV 45453000-7 Overhaul and refurbishment work) ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (CPV 45450000-6 Other building completion work)» (закупівля в Prozorro UA-2025-03-20-000232-a). Роботи по об'єкту виконує ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЮКЕСОН ГРУП». Проведено відповідні процедури та підписано договори з підрядними організаціями на надання послуг з авторського та технічного нагляду за виконанням будівельних робіт. Тривають будівельні роботи по зазначеному об'єкту, які мають бути завершені, згідно з договором, до 30.04.2026. 06-07.05.2025 у місті Білосток Республіки Польща відбулася стартова конференція проєкту «Спільний розвиток доступної та стійкої медичної допомоги для людей похилого віку та людей з інвалідністю у лікарнях Білостока і Волині» (GO!spitals), в якій забезпечено участь 20 представників з Волинської області. Виготовлено матеріали для візуалізації та маркування проєкту (рол-ап банер, інформаційні таблиці, наліпки). Здійснено коригування проєктної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації (встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації оповіщення про пожежу та

			управління евакуацією людей) у комунальному підприємстві "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Волинської обласної ради за адресою: вул. Стефаника, 3а в м. Луцьку» (коригування) (ДК 021:2015 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування), закупівля в Prozorro UA-2025-10-29-012267-а. Здійснено закупівлю консультаційних та інформаційних послуг зовнішніх експертів щодо створення електронного посібника «Методичні рекомендації щодо менеджменту пацієнта з обмеженням повсякденного функціонування в лікарняних закладах» (код ДК 73210000-7 Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень) (код CPV 73210000-7 Research consultancy services), закупівля в Prozorro UA-2025-09-19-010762-а. Підписано договір, триває надання послуг. На постійній основі забезпечується належний менеджмент проєкту, регулярна комунікація з Головним партнером, Спільним секретаріатом Програми, стейкхолдерами проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)			https://hospital.volyn.ua/index.php/publiczna-informatsiia https://hospital.volyn.ua/index.php/informatsiia/novyny https://medicine.rayon.in.ua/news/804107-na-volini-spilno-z-polyakami-rozvivatimut-dostupnu-meddopomogu-dlya-lyudey-pokhilogo-viku-ta-lyudey-z-invalidnistyu-u-likarnyakh https://www.pl-ua.eu/en/projects2020a/867 https://new.volynrada.gov.ua/2024/volynskyj-gospital-veteraniv-vijny-vtilyuye-mizhnarodnyj-grantovyj-proyekt/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:			1 567 353,86 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії			79 604,00 грн
консультаційні послуги			-
обладнання			-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд			1 155 796,77 грн
адміністративні витрати виконавця			331 953,09 грн
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	
1. Комплексний ремонт та обладнання відділення ортопедії, травматології та хірургії КП «Волинський	Забезпечення активної фази ремонтних робіт	Проведено закупівлю «Капітальний ремонт відділення ортопедії і травматології та хірургії комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів	

обласний госпіталь ветеранів війни» м. Луцька		війни» Волинської обласної ради за адресою: вул.Стефаника, 3а в м. Луцьк (коригування) ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (CPV 45453000-7 Overhaul and refurbishment work) ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (CPV 45450000-6 Other building completion work)» - UA-2025-03-20-000232-a. Підписано договір з переможцем закупівлі – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЮКЕСОН ГРУП» №1508 від 15.08.2025. Підписано договори з підрядними організаціями на надання послуг з авторського та технічного нагляду за виконанням будівельних робіт. Розпочато будівельні роботи, які активно тривають на кінець звітного періоду та мають бути завершені згідно з договором до 30.04.2026.
2. Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації (встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей) у КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»	Здійснення коригування проєктної документації	Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації (встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації оповіщення про пожежу та управління евакуації людей) у комунальному підприємстві «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради за адресою: вул.Стефаника,3 А в м. Луцьк (коригування) (ДК 021:2015 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування). Договір опубліковано у Prozorro: UA-2025-10-29-012267-a.
3. Закупівля системи очищення ран, ультразвукового кісткового денситометра, портативного судинного доплера, апарата озонотерапії, обладнання для переміщення та транспортування пацієнтів, медичних тренажерів	Перегляд потреби у закупівлі запланованого обладнання	Переглянуто потребу у закупівлі раніше запланованого обладнання.
4. Спільна розробка та обмін методологіями лікування літніх пацієнтів або пацієнтів з інвалідністю в лікарнях, поширення та обмін передовим досвідом і знаннями між медичним персоналом	Вибір підрядника, забезпечення процесу надання послуг	Проведено процедуру закупівлі «Консультаційні та інформаційні послуги зовнішніх експертів щодо створення електронного посібника "Методичні рекомендації щодо менеджменту пацієнта з обмеженням повсякденного функціонування в лікарняних закладах", (код ДК 73210000-7 Консультаційні

		послуги у сфері наукових досліджень)(CPV code 73210000-7 – Research consultancy services)) - Prozorro UA-2025-09-19-010762-a. Надавачем послуг є Волинський національний університет імені Лесі Українки. Послуги надаватимуться до 29 січня 2026 року. 28.10.2025 відбулася онлайн-зустріч польсько-української робочої групи з питань напрацювання Методичних рекомендацій.
5. Підтримка членів сімей пацієнтів, які перебувають на догляді, за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю (консультації, інформаційна кампанія) у лікарнях, що є партнерами проєкту	Підготовка технічних завдань для проведення закупівель	Проведено аналіз ринку послуг щодо консультування родин пацієнтів а також виготовлення серії відеоматеріалів для членів сімей пацієнтів, що міститимуть інструкції з догляду за людьми похилого віку або особами з інвалідністю вдома та на відкритому просторі, а також фізичні вправи для реабілітації пацієнтів. Сформовано технічне завдання для проведення закупівель із визначення надавачів послуг для цих активностей, які передбачені у проєкті. У наступні періоди реалізації проєкту буде проведено відповідні закупівлі та розпочнеться реалізація цих активностей.
6. Промоція проєкту	Виготовлення друкованої продукції для промоції та маркування заходів проєкту	Виготовлено рол-ап для забезпечення візуалізації проєкту під час проведення тренінгів, семінарів і конференцій. Також виготовлено і встановлено дві інформаційні таблички з відомостями про проєкт та інформаційні наліпки для меблів і обладнання, яке буде придбане в межах проєкту (10x3,4 см – 200 шт, , 5x5 см – 100 шт.)
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація цього проєкту дасть змогу значно покращити умови лікування та реабілітації пацієнтів, зокрема людей похилого віку та осіб з інвалідністю, завдяки модернізації відділення ортопедії, травматології та хірургії. Закупівля сучасного медичного обладнання дозволить забезпечити ефективне лікування. Спільна розробка методологій лікування для літніх пацієнтів й осіб з інвалідністю дасть змогу підвищити рівень медичних послуг та обміну досвідом серед медперсоналу. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проект реалізується із незначним зміщенням графіку реалізації та проміжних авансових платежів. Керівництво проєкту працює над подоланням цього зміщення.		