

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Про реалізацію завдань Програми
Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.07.2024 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики та Центром європейських проєктів Республіки Польща
Реципієнт	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
Бенефіціар	Львівська обласна військова адміністрація, Волинська обласна військова адміністрація, Закарпатська обласна військова адміністрація, Івано-Франківська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація, Рівненська обласна військова адміністрація
Номер реєстраційної картки проєкту	5784-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Робота 4-х Експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 у Львові та 6 експертів регіональних контактних пунктів: - надано 739 консультацій; - 6 робочих зустрічей (Zoom) з Органом управління (ОУ), Спільним секретаріатом (СС), Національним органом (НО); - участь у 2 тренінгах: - з реалізації малих проєктів (Тернопіль, 12.05.2026), - з реалізації великих інфраструктурних проєктів (Варшава, 03.02.2026). Підтримка реалізації Програми: - співорганізація другої зустрічі національних контролерів (Жешув, 17.03.2026); - співорганізація першого засідання Робочої групи з підготовки Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2028-2034 (Варшава, 29.04.2026); - забезпечення функціонування у 6 областях території підтримки Програми Регіональних контактних пунктів (РКП); - надання підтримки функціонування Національного органу Програми на виконання Меморандуму про співпрацю від 02.04.2025. Виконання плану інформації та комунікації: - взято участь та проведено презентацію Програми у 6 зовнішніх заходах; - взято участь у 7 проєктних заходах;

	- організовано/співорганізовано та проведено 2 програмних заходи із залученням українських партнерів, які реалізують проєкти в рамках Програми: «Пікнік з рятувальниками» (Луцьк, 19.06.2026) та Капіталізаційна зустріч проєктів (олайн, 27.04.2026); - проведено 1 навчання з функціонування Програми для експертів Фонду малих проєктів (Львів, 20.03.2026); - проведено 1 тренінг по роботі в системі CST2021 для партнерів великих інфраструктурних проєктів (онлайн, 25.03.2026); - проведено 1 тренінг з реалізації для партнерів великих інфраструктурних проєктів (Львів, 10.02.2026); - проведено 2 тренінги з реалізації та завершення для партнерів проєктів (Луцьк, 18.06.2026, Івано-Франківськ, 24.06.2026); - проведено 6 Мандрівних академій (інформаційно-інтерактивні зустрічі із студентами): Львів – 07.05.2026, Ужгород – 04.05.2026, Тернопіль – 25.02.2026, Луцьк – 11.03.2026, Рівне – 03.04.2026, Івано-Франківськ – 18.02.2026; - проведено 6 Медичних зустрічей (ознайомлення з особливостями реалізації медичних проєктів у програмі для представників медичних закладів із залученням діючих медичних проєктів програми): Львів – 21.04.2026, Ужгород – 05.05.2026, Тернопіль – 26.02.2026, Луцьк – 12.03.2026, Рівне – 02.04.2026, Івано-Франківськ – 18.02.2026; - надано допомогу СС у відборі фіналістів – 6 шкільних команд з України для участі у фіналі IC DAY 2026; - надано 4 радіо інтерв'ю про реалізацію Програми; - підготовлено та розміщено на сайті Програми 8 статей; - підготовлено для розміщення на платформі «Фейсбук» 36 постів; - здійснення моніторингу преси про проєкти та Програму; - проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми; - проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних партнерів проєктів Програми для моніторингу. Інші завдання: - перекладено 185,5 стор. Програмних документів; - здійснено вичитку документа «Інструкція користувача SL2021 – Запити на платіж. Версія для Головних партнерів, Бенефіціарів ФМП та Партнерів проєктів Interreg», 67 стор.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту	www.pl-ua.eu

(програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)		
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	196 285,00 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	68 165,00 євро	
консультаційні послуги	Не стосується	
обладнання	59 180,00 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не стосується	
адміністративні витрати виконавця	68 940,00 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
На 2026 рік періоду дії партнерської угоди (01.07.2024 - 31.12.2026) заплановано: I. Діяльність Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 у Львові: 1) 4 експерти Представництва;6 експертів РКП; 2) робочі зустрічі із Програмними інституціями (на запит). II. Підтримка реалізації Програми: 1) до 2-х важливих заходів Програми (на запит);	На перше півріччя 2026 року було заплановано: I. Робота 4-х експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 у Львові та 6 експертів РКП: - надання консультацій; - робочі зустрічі із Програмними інституціями (на запит). II. Підтримка реалізації Програми: - співорганізація другої зустрічі національних	Результати за перше півріччя 2026 року: I. Робота 4-х експертів Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 у Львові та 6 експертів РКП: - надано 739 консультацій; - проведено 6 робочих (Zoom) зустрічей з ОУ, СС, НО; - взято участь у 2 тренінгах: - з реалізації малих проєктів (Тернопіль, 12.05.2026), - з реалізації великих інфраструктурних проєктів (Варшава, 03.02.2026). II. Підтримка реалізації Програми: - співорганізовано другу зустріч національних

2) забезпечення функціонування у 6 областях території підтримки Програми Регіональних контактних пунктів (РКП); 3) надання підтримки функціонування Національного органу Програми. III. Виконання плану з інформації та комунікації: 1) участь у 9 зовнішніх заходах; 2) участь у проєктних заходах (на запит); 3) організація та проведення програмних заходів: - відкритий промоційний захід у 3 областях території підтримки Програми в Україні; - капіталізаційна зустріч проєктів; 4) проведення 1 навчання з функціонування Програми для експертів Фонду малих проєктів (Львів, 20.03.2026); 5) проведення 1 тренінгу з реалізації для партнерів великих інфраструктурних проєктів;	контролерів (Жешув, 17.03.2026); - співорганізація першого засідання Робочої групи з підготовки Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2028-2034 (Варшава, 29.04.2026); - забезпечення функціонування у 6 областях території підтримки Програми Регіональних контактних пунктів (РКП); - надання підтримки функціонування Національного органу Програми на виконання Меморандуму про співпрацю від 02.04.2025. III. Виконання плану інформації та комунікації: 1) участь у зовнішніх заходах (на запит); 2) участь у проєктних заходах (на запит); 3) організація та проведення програмних заходів: - відкритий промоційний захід; - капіталізаційна зустріч проєктів; 4) проведення 1 навчання з функціонування Програми для експертів Фонду малих проєктів; 5) проведення 1 тренінгу з реалізації для партнерів великих інфраструктурних проєктів;	контролерів (Жешув, 17.03.2026); - співорганізовано перше засідання Робочої групи з підготовки Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2028-2034 (Варшава, 29.04.2026); - забезпечено функціонування у 6 областях території підтримки Програми Регіональних контактних пунктів (РКП); - надано матеріальну та інформаційну підтримку функціонування Національного органу Програми на виконання Меморандуму про співпрацю від 02.04.2025. III. Виконання плану інформації та комунікації: 1) взято участь та проведено презентацію Програми у 6 зовнішніх заходах; 2) взято участь у 7 проєктних заходах; 3) організовано та проведено 2 програмних заходи із залученням українських партнерів, які реалізують проєкти: - пікнік з рятувальниками, 19.06.2026 в Луцьку; - капіталізаційна зустріч проєктів (онлайн, 27.04.2026); 4) проведено 1 навчання з функціонування Програми для експертів Фонду малих проєктів (Львів, 20.03.2026); 5) проведено 1 тренінг з реалізації для партнерів великих інфраструктурних проєктів (Львів, 10.02.2026); проведено 1 тренінг по роботі в системі CST2021 для
---	---	---

6) проведення 6 Мандрівних академій; 7) проведення 6 Медичних зустрічей (ознайомлення з особливостями реалізації медичних проєктів у програмі для представників медичних закладів із залученням діючих медичних проєктів програми); 8) допомога в організації фінальної кампанії IC DAY; 9) інтерв'ю в ЗМІ про реалізацію Програми (6, в кожній області); 10) підготовка 16 статей; 11) підготовка 72 постів 12) моніторинг преси про проєкти та Програму (на постійній основі); 13) підготовка та ведення бази даних інституцій - потенційних партнерів	6) проведення 3 Мандрівних академій; 7) проведення Медичних зустрічей (ознайомлення з особливостями реалізації медичних проєктів у програмі для представників медичних закладів із залученням діючих медичних проєктів програми); 8) допомога в організації фінальної кампанії IC DAY 2026; 9) інтерв'ю в ЗМІ про реалізацію Програми; 10) підготовка 8 статей; 11) підготовка 36 постів; 12) моніторинг преси про проєкти та Програму (на постійній основі); 13) підготовка та ведення бази даних інституцій - потенційних партнерів проєктів Програми;	партнерів великих інфраструктурних проєктів (онлайн, 25.03.2026); 6) проведено 6 Мандрівних академій (інформаційно-інтерактивні зустрічі із студентами): Львів – 07.05.2026, Ужгород – 04.05.2026, Тернопіль – 25.02.2026, Луцьк – 11.03.2026, Рівне – 03.04.2026, Івано-Франківськ – 18.02.2026; 7) проведено 6 Медичних зустрічей (ознайомлення з особливостями реалізації медичних проєктів у програмі для представників медичних закладів із залученням діючих медичних проєктів програми): Львів – 21.04.2026, Ужгород – 05.05.2026, Тернопіль – 26.02.2026, Луцьк – 12.03.2026, Рівне – 02.04.2026, Івано-Франківськ – 18.02.2026; 8) надано допомогу СС у відборі фіналістів – 6 шкільних команд з України для участі у фіналі IC DAY 2026; 9) надано 4 радіо інтерв'ю про реалізацію Програми (у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях); 10) підготовлено для розміщення на сайті Програми 8 статей; 11) підготовлено для розміщення на платформі «Фейсбук» 36 постів; 12) здійснено моніторинг преси про проєкти та Програму; 13) проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних інституцій - потенційних партнерів
--	--	--

проектів Програми; 14) підготовка та ведення бази даних партнерів проектів Програми для моніторингу. IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі: 1) допомога СС у перекладі відповідних програмних документів (на запит СС); 2) вичитка програмних документів (на запит СС).	14) підготовка та ведення бази даних партнерів проектів Програми для моніторингу. IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі: 1) допомога СС у перекладі відповідних програмних документів (на запит СС); 2) вичитка програмних документів (на запит СС).	проектів Програми; 14) проведено роботу з підготовки та наповнення бази даних партнерів проектів Програми для моніторингу. IV. Інші завдання для підтримки СС у щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі: 1) перекладено 185,5 стор. Програмних документів; 2) здійснено вичитку документа «Інструкція користувача SL2021 – Запити на платіж. Версія для Головних партнерів, Бенефіціарів ФМП та Партнерів проектів Interreg», 67 стор.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Реципієнт – Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «Добросусідство» у рамках проекту реалізує заходи з: - інформування потенційних бенефіціарів про Програму Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027», можливості фінансування та пріоритети, про заходи, заплановані в Програмі, та забезпечення впровадження плану Програми з інформації та візуалізації; - допомоги бенефіціарам Програми у реалізації проектів, зокрема, заходів, які реалізуються в Україні; - допомоги у здійсненні діяльності Органу Управління, Українського національного органу та Спільного секретаріату Програми на території співпраці в Україні. Реципієнти та виконавці проектів з Волинської області у рамках зазначеної програми отримують від Інформаційного Центру та регіонального контактного пункту необхідну інформаційну та консультативну підтримку. МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта у реалізації вищезазначених заходів.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		