

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту «Здорові та спортивні мешканці**  
**Грубешівського повіту та Луцького району»**

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піврічний/річний/заключний<br>(зазначити необхідне)                                                                          | Піврічний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Період звітування                                                                                                            | 02.05.2024 – 30.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Партнер з розвитку</b>                                                                                                    | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Бенефіціар</b>                                                                                                            | Волинська обласна військова адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Реципієнт</b>                                                                                                             | Комунальне підприємство «Рожищенська багатoproфільна лікарня» Рожищенської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>                                                                                    | 5732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>                           | У звітному періоді забезпечено належну організацію інформаційної та управлінської складової проєкту. Відповідно до вимог Додатку 2 до Угоди про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна проведено закупівлю послуг персоналу проєкту та затверджено Робочу групу з питань реалізації проєкту. Проведено інформаційну кампанію щодо початку реалізації проєкту. Подано до системи CST2021 перший проміжний звіт. На запит Спільного секретаріату Програми сформовано та передано Головному партнерові Фінансовий план проєкту. Рішенням Рожищенської міської ради від 29.04.2025 виділено 442 731,00 грн на співфінансування проєкту. Отримано 07 травня 2025 року перший транш у сумі 280 620,35 євро. Оголошено два тендери на закупівлю медичного обладнання: ультразвуковий діагностичний сканер (портативна ультразвукова система) та мобільний операційний стіл. Забезпечено регулярну комунікацію з Головним партнером шляхом онлайн та офлайн зустрічей. 25 квітня 2025 року делегація лікарні на чолі з директором зустрілася в Грубешові (Республіка Польща) із польськими колегами щодо детального обговорення робочого плану проєкту та проведення подальших спільних заходів проєкту. Підготовлено зміни до проєкту щодо проведення конференції та закупівлі спеціального реабілітаційного обладнання. |
| <b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали</b> | <a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/partnerstvo_v_diyi_delehatsiya_rozhyschenskoyi_likarni_na_vidkrytti_reabilitatsiynoho_viddilennya">https://rozhclinic.volyn.ua/news/partnerstvo_v_diyi_delehatsiya_rozhyschenskoyi_likarni_na_vidkrytti_reabilitatsiynoho_viddilennya</a><br><a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/robocha_zustrich_proyektnoyi_komandy_obhovoryly_realizatsiyu_mizhnarodnoho_proyektu">https://rozhclinic.volyn.ua/news/robocha_zustrich_proyektnoyi_komandy_obhovoryly_realizatsiyu_mizhnarodnoho_proyektu</a><br><a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/onlayn-mist_partnerstva_pl-ua_rehab">https://rozhclinic.volyn.ua/news/onlayn-mist_partnerstva_pl-ua_rehab</a><br><a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/partnerska_zustrich_u_hrubeshovi_respublika_polshcha_pl-ua_rehab">https://rozhclinic.volyn.ua/news/partnerska_zustrich_u_hrubeshovi_respublika_polshcha_pl-ua_rehab</a><br><a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/profesiyno_pro_zakupivli_treninh_interreg_ne">https://rozhclinic.volyn.ua/news/profesiyno_pro_zakupivli_treninh_interreg_ne</a>                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)                                                                                                                         | <a href="#">xt dlya ukrayinskykh partneriv</a><br><a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/zaproshennya_do_uchasti_u_tenderi_na_zaku_pivlyu_medychnoho_obladnannya">https://rozhclinic.volyn.ua/news/zaproshennya do uchasti u tenderi na zaku pivlyu medychnoho obladnannya</a><br><a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/zaproshennya_do_uchasti_v_tenderi_na_zaku_pivlyu_medychnoho_obladnannya">https://rozhclinic.volyn.ua/news/zaproshennya do uchasti v tenderi na zaku pivlyu medychnoho obladnannya</a><br><a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/navchannya_u_rivnomu_krok_do_yakisnoyi_realizatsiyi_spilnoho_transkordonnoho_proyektu">https://rozhclinic.volyn.ua/news/navchannya u rivnomu krok do yakisnoyi r ealizatsiyi spilnoho transkordonnoho proyektu</a><br><a href="https://rozhclinic.volyn.ua/news/oblik_yak_stratehiya_doviry_v_rytmi_interreg_next">https://rozhclinic.volyn.ua/news/oblik yak stratehiya doviry v rytmi interreg _next</a><br><a href="https://www.facebook.com/PLUAREhab?locale=uk_UA">https://www.facebook.com/PLUAREhab?locale=uk_UA</a> |                                                 |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 2 947 965,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| консультаційні послуги                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| обладнання                                                                                                                                                                    | 2 947 965,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| адміністративні витрати виконавця                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)                                                                                                          | Заплановані результати на кінець звітнього періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Фактичні результати на кінець звітнього періоду |
| Робочий пакет №4.                                                                                                                                                             | Закупівля медичного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Закуплено артроскоп з аксесуарами, апарат       |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Закупівля діагностичного та хірургічного обладнання в області неврологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату для КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня»</p> | <p>обладнання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16-зрізовий КТ-апарат;</li> <li>- ультразвуковий апарат;</li> <li>- 6-канальний електронейроміограф;</li> <li>- апарат ударно-хвильової терапії;</li> <li>- артроскоп з аксесуарами;</li> <li>- стіл операційний мобільний;</li> <li>- комп'ютерне обладнання (ноутбуки (21 шт.) та багатофункціональний пристрій (5 шт.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <p>ударно-хвильової терапії та комп'ютерне обладнання (ноутбуки (21 шт.) та багатофункціональний пристрій (5 шт.). Оголошено тендери на закупівлю ультразвукового діагностичного сканера (портативна ультразвукова система) та мобільного операційного столу.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Робочий пакет 5. Закупівля спеціалізованого реабілітаційного обладнання для КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня»</p>                                                        | <p>Закупівля 67 позицій спеціалізованого реабілітаційного обладнання</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Підготовлено зміни до проєкту щодо закупівлі спеціального реабілітаційного обладнання та подано Головному партнеру.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Робочий пакет 8. Інформація та просування проєкту</p>                                                                                                                           | <p>- Публікація постів у соцмережах партнерів;</p> <p>- публікація статей у місцевій пресі Грубешівського повіту та Рожищенського краю;</p> <p>- публікація інформації, що підсумовує виконання проєкту, в тому числі досягнуті показники та фотодокументація проєктної діяльності;</p> <p>- конференція на 100 осіб, яка відкриває проєкт у м. Рожище;</p> <p>- конференція на 100 осіб, яка завершуватиме проєкт у м. Рожище;</p> <p>- підсумкова пресконференція, на якій буде підведено підсумки реалізованих проєктних заходів, які субсидуються Програмою, та подальші переваги</p> | <p>Створено окрему сторінку проєкту у соціальній мережі «Фейсбук», яка присвячена промоції проєкту, де системно розміщується актуальна інформація про його реалізацію, новини, фотоматеріали та документи. Також ця інформація розміщується на офіційному сайті лікарні. Забезпечено активну участь представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми, що сприяє поширенню кращих практик, налагодженню партнерських зв'язків та зміцненню впізнаваності проєкту серед ширшої аудиторії. Забезпечено регулярну комунікацію з Головним партнером шляхом онлайн та офлайн зустрічей. 25 квітня 2025 року делегація лікарні на чолі з директором зустрілася в Грубешові (Республіка Польща) із польськими колегами щодо детального обговорення робочого плану проєкту та проведення подальших спільних заходів проєкту. Підготовлено зміни до проєкту щодо проведення вступної конференції у м. Рожище.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | жителів обох регіонів від реалізації цього проекту;<br>- розміщення 2-х інформаційно-пам'ятних табличок на місці інфраструктурних інвестицій (на будівлях лікарень у Грубешові та Рожищі).                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Непрямі витрати (управління проектом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- залучення персоналу проекту (координатор, фінансовий менеджер і комунікаційний менеджер) та створення робочої групи для належного й ефективного управління проектом відповідно до вимог Програми;</li> <li>- забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проекту;</li> <li>- формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проекту.</li> </ul> | Залучено (здійснено процедури закупівлі) ключового персоналу проекту (координатора, фінансового менеджера та комунікаційного менеджера) для реалізації функцій управління проектом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України. Забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проекту. Успішно сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проекту через електронну систему CST2021 у встановлені строки відповідно до вимог Програми, звіт погоджено контролером – ДАСУ. |
| <b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Впровадження заходів проекту дасть змогу покращити доступ до якісної терапевтичної реабілітації опорно-рухового апарату та нервової системи в Луцькому районі Волинської області.</p> <p>Реалізація проекту на Волині покращить якість медичних послуг завдяки сучасному обладнанню для лікування неврологічних та опорно-рухових захворювань. Спеціалізоване реабілітаційне обладнання дасть змогу розширити можливості відновлення пацієнтів, зокрема після операцій та травм. Водночас навчання медичного персоналу підвищить рівень кваліфікації та впровадження новітніх методів лікування.</p> <p>Реалізація проекту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Упродовж звітнього періоду не було зафіксовано критичних чи невіршуваних проблем, які могли б суттєво перешкодити реалізації проекту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |