

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Розвиваємо STEM-освіту разом:
інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	12.03.2024 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 5644, 5644-01, 5644-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Здійснено закупівлю обладнання для облаштування кабінетів хімії та біології, фізики, шиття та вишивання, інноваційних технологій, робототехніки, фото- і відеостудії, а також конференцзалу. Організовано та проведено візит з обміну досвідом делегації представників сфери освіти Луцької міської територіальної громади до краю Ліппе (Федеративна Республіка Німеччина). Розроблено логотип та логобук для використання в інформаційних і промоційних матеріалах.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформацію про проєкт розміщено на офіційному сайті Луцької міської ради у розділі «Проекти міжнародної технічної допомоги»: https://www.lutskrada.gov.ua/pages/proiekt , та у соціальних мережах. Інформацію про візит розміщено на офіційному сайті Луцької міської ради: https://surl.li/zysznz
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	5 057 723,91 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	347 000,00 грн
консультаційні послуги	0,00 грн
обладнання	4 180 339,24 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 грн
адміністративні витрати виконавця	530 384,67 грн
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Облаштування кабінету хімії та біології	Облаштувати кабінет хімії та біології	Закуплено обладнання для кабінету хімії та біології, а саме: багатофункціональний пристрій (принтер, сканер), інтерактивна панель, проєктор з екраном, мікроскопи, персональний комп'ютер, ноутбук, цифровий вимірювальний комплекс, магнітний перемішувач з підігрівом, комплекти навчального обладнання, паровий стерилізатор, набір хімічних реактивів, макети живої та неживої природи, стілець для вчителя, парти, стільці.
Облаштування кабінету фізики	Облаштувати кабінет фізики	Закуплено обладнання для кабінету фізики, а саме: багатофункціональний пристрій (принтер, сканер), інтерактивна панель, персональний комп'ютер, ноутбук, стілець для вчителя, набір для вивчення газових законів, демонстраційний набір «Механіка», лабораторні набори «Механіка», лабораторні набори для вивчення електрики та магнетизму, демонстраційний набір «Електрика та магнетизм», лабораторні набори «Молекулярна фізика та термодинаміка», демонстраційний набір «Молекулярна фізика та термодинаміка», демонстраційний набір для вивчення атмосферного тиску з датчиком, парти, стільці.
Облаштування кабінету робототехніки	Облаштувати кабінет робототехніки	Закуплено обладнання для кабінету робототехніки, а саме: квадрокоптери з окулярами та пультом, стілець для вчителя, електронні модулі і конструктори.
Облаштування кабінету шиття та вишивання	Облаштувати кабінет шиття та вишивання	Закуплено обладнання для кабінету шиття та вишивання, а саме: швейно-оверлочна машина, вишивальна машина, багатофункціональний пристрій (принтер, сканер), персональний комп'ютер, стільці для учнів, стілець для вчителя, парти, стільці.
Облаштування кабінету інноваційних технологій	Облаштувати кабінет інноваційних технологій	Закуплено обладнання для кабінету інноваційних технологій, а саме: багатофункціональний пристрій (принтер, сканер), 3D-принтери, 3D-сканер, персональний комп'ютер, пластик для 3D-принтера, фрезерний верстат по металу, фрезерний деревообробний верстат, лазерний верстат для обробки металу, стілець для вчителя, парти, стільці.
Облаштування фото- та відеостудії	Облаштувати фото- та відеостудію	Закуплено обладнання для фото- та відеостудії, а саме: телевізор, відеокамера, фотокамера, багатофункціональний пристрій (принтер, сканер), персональний комп'ютер, ноутбук, мікрофонна система, студійне освітлення, стільці.
Облаштування конференцзалу	Облаштувати конференцзал	Закуплено обладнання для конференцзалу, а саме: інтерактивна панель, проєктор з екраном, столи, стільці.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		

Реалізація цього проєкту сприяє значному покращенню матеріально-технічної бази навчальних закладів Луцька завдяки закупівлі та встановленню сучасного обладнання для STEM-кабінетів, що дасть змогу забезпечити учнів сучасними інструментами для навчання за такими напрямками, як хімія та біологія, фізика, шиття та вишивання, інноваційні технології, робототехніка, а також для тренування у фото- і відеостудії. Організація міжшкільних конкурсів і змагань стимулюватиме розвиток інтересу до науки та технологій серед школярів, формуючи у них практичні навички в цих сферах.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

відсутні