

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Управління відходами 2025 – імплементація закону України від 2022 року»

Піврічний	Піврічний
Період звітування	01.04.2024 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Іваничівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04335186); Виробниче управління житлово-комунального господарства (код ЄДРПОУ 03339271)
Номер реєстраційної картки проєкту	5997
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді продовжувалася реалізація проєкту «Управління відходами 2025 – імплементація Закону України від 2022 року». Розроблено та затверджено рішенням Іваничівської селищної ради від 25.06.2026 №72/23 місця розташування контейнерних майданчиків для зберігання та збирання побутових відходів. Крім того, подано заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО), що є необхідним етапом подальшої реалізації заходів проєкту. Проходження процедури стратегічної екологічної оцінки триває відповідно до вимог законодавства України. Також у рамках проєкту було отримано транспортний засіб, а саме сміттєвоз FUSO CANTER 2020 року випуску.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://ivaselrada.gov.ua/news/1778524935/ https://ivaselrada.gov.ua/docs/2397622/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00 євро
Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00 євро
консультаційні послуги	0,00 євро
обладнання	0,00 євро

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 євро	
Адміністративні витрати виконавця	0,00 євро	
3.Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту(програми)	Заплановані Результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечення громади спеціалізованим транспортним засобом для поводження з побутовими відходами.	Отримання спеціального сміттєвоза в рамках проєкту.	Виконано. Виробниче управління житлово-комунального господарства отримало спеціалізований сміттєвоз FUSO CANTER 2020 року випуску, який передано в рамках проєкту «Управління відходами 2025 – імплементація Закону України від 2022 року».
Проведення процедури CEO	Розпочати процедуру стратегічної екологічної оцінки	Подано заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розпочато процедуру CEO.
Затвердження місць розташування контейнерних майданчиків	Затвердити схему розміщення контейнерних майданчиків	Виконано. Рішення Іваничівської селищної ради від 25.06 2026 №72/23
Визначення потреби у контейнерах	Визначити кількість контейнерів для збору ТПВ	Визначається потреба у сміттєвих баках об'ємом 1100 л.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту сприятиме удосконаленню системи управління відходами. Розробка концепції управління відходами, створення централізованих пунктів збору відходів, закупівля контейнерів і урн для роздільного збирання відходів, а також сміттєвоза сприятимуть покращенню системи управління відходами та підвищенню рівня екологічної безпеки громади. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		