

РЕЗУЛЬТАТИ

заключного моніторингу проєкту «Придбання сміттєвозу»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	11.11.2025 - 31.01.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Боратинська сільська рада Луцького району Волинської області
Номер реєстраційної картки проєкту	6326
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У рамках реалізації проєкту здійснено комплекс організаційних, процедурних та технічних заходів, спрямованих на зміцнення міжнародного партнерства та модернізацію комунальної інфраструктури громади. Проєкт успішно реалізовано: забезпечено повний юридичний супровід і виконання необхідних реєстраційних процедур, проведено закупівлі відповідно до вимог Програми, придбано спеціалізовану комунальну техніку (сміттєвоз), а також підготовлено та подано звітність відповідно до вимог Програми й іноземних партнерів.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://bortg.gov.ua/news/mizhnarodne-partnerstvo-v-diyi-boratynska-hromada-otrymala-novy-smittyevoz-za-rukhnok-hrantovykh
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	148 942,00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	00,00
консультаційні послуги	00,00
обладнання	148 942,00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	00,00
адміністративні витрати виконавця	00,00
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення онлайн-зустрічі між Боратинською сільською радою та муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген за координації SKEW. 2. Підписання Угоди про партнерство. 3. Реєстрація проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. 4. Проведення тендерної процедури. 5. Підписання Тристоронньої угоди між Боратинською сільською радою, муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген та обраним за результатами тендеру постачальником. 6. Придбання сміттєвоза. 7. Надання муніципалітету Шпрендлінген-Генсінген необхідної документації та фото-/відеоматеріалів для звітування.	1. Проведення онлайн-зустрічі між Боратинською сільською радою та муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген за координації SKEW. 2. Підписання Угоди про партнерство. 3. Реєстрація проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. 4. Проведення тендерної процедури. 5. Підписання Тристоронньої угоди між Боратинською сільською радою, муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген та обраним за результатами тендеру постачальником. 6. Придбання сміттєвоза. 7. Надання муніципалітету Шпрендлінген-Генсінген необхідної документації та фото-/відеоматеріалів для звітування.	1. Проведено онлайн-зустрічі між Боратинською сільською радою та муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген за координації SKEW. 2. Підписано Угоду про партнерство. 3. Проєкт зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. 4. Проведено тендерну процедуру. 5. Підписано Тристоронню угоду між Боратинською сільською радою, муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген та обраним за результатами тендеру постачальником. 6. Придбано сміттєвоз. 7. Надано муніципалітету Шпрендлінген-Генсінген необхідну документацію та фото-/відеоматеріали для звітування.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту створило основу для розвитку міжнародної муніципальної співпраці, підвищення ефективності надання комунальних послуг у Боратинській територіальній громаді та вдосконалення системи управління відходами. Реалізація проєкту забезпечила модернізацію матеріально-технічної бази комунальних служб шляхом придбання спеціалізованого транспортного засобу – сміттєвоза. Це сприяло підвищенню якості та безперервності надання послуг із вивезення твердих побутових відходів, оптимізації роботи комунальних підприємств і покращенню екологічного стану громади. Реалізація проєкту та підтримка партнера з розвитку відповідали актуальним потребам реципієнта, сприяли досягненню визначеної мети, посиленню спроможності громади та впровадженню сучасних підходів до організації надання комунальних послуг.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		