

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Придбання сміттєвоза»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	11.11.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Боратинська сільська рада Луцького району Волинської області
Номер реєстраційної картки проєкту	6326
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У рамках реалізації проєкту здійснено організаційні та підготовчі заходи, спрямовані на створення партнерства між громадами та підготовку до придбання спеціалізованої техніки. Проєкт перебуває на етапі інституційного та процедурного оформлення, що є необхідною передумовою для подальшої реалізації технічної частини.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00
консультаційні послуги	0,00
обладнання	0,00
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00
адміністративні витрати виконавця	0,00
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
- Проведення онлайн-зустрічі між Боратинською сільською радою та муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген за координації SKEW; - підписання Угоди про партнерство; - реєстрація проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України; - проведення тендерної процедури; - підписання Тристоронньої угоди між Боратинською сільською радою, муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген та обраним за результатами тендеру постачальником; - придбання сміттевоза; - надання муніципалітету Шпрендлінген-Генсінген необхідної документації та фото-/відеоматеріалів для звітування.	- Проведення онлайн-зустрічі між Боратинською сільською радою та муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген за координації SKEW; - підписання Угоди про партнерство.	- Проведено онлайн-зустріч між Боратинською сільською радою та муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген за координації SKEW; - підписано Угоду про партнерство.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу створити основу для розвитку міжнародної муніципальної співпраці та підвищення ефективності надання комунальних послуг у Боратинській територіальній громаді, а також покращення якості управління відходами. Реалізація проєкту забезпечить модернізацію матеріально-технічної бази комунальних служб шляхом придбання спеціалізованого транспортного засобу (сміттевоза), що сприятиме підвищенню якості та безперервності надання послуг із вивезення твердих побутових відходів, оптимізації роботи комунальних підприємств та покращенню екологічного стану громади. Реалізація проєкту та підтримка партнера з розвитку відповідають актуальним потребам реципієнта у досягненні визначеної мети, посиленні спроможності громади та впровадженні сучасних підходів до організації комунальних послуг.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		