

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту**  
**«Діяльність Представництва**  
**Програми ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна**  
**2014-2020 р.р. у м. Львові, Україна»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2018 – 31.12.2023
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Партнер з розвитку</b>	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща – (Білорусь) – Україна» ЄС 2014–2020, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
<b>Реципієнт</b>	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
<b>Бенефіціар</b>	Львівська обласна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна державна адміністрація
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	3772-01
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>	<p><b>Робота 3-х експертів Представництва Програми ТКС Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 у Львові:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано близько <b>519 консультацій</b>;</li> <li>- подано <b>5 звітів</b> в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві;</li> <li>- <b>5 робочих зустрічей (одна Zoom)</b> з СТС та іншими Представництвами;</li> <li>- <b>1 тренінг</b> для експертів Представництва у Фалентах (Польща).</li> </ul> <p><b>Підтримка реалізації Програми:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- допомога СТС у підготовці та проведенні <b>3-го засідання СМК 14-15.12.23</b> у Варшаві.</li> </ul> <p><b>Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовано <b>26 інформаційних заходів</b>;</li> <li>- участь у <b>31 заході</b>;</li> <li>- проведено <b>6 тренінгів у 6 областях</b> для українських <b>аплікантів з підготовки до I-го конкурсного набору проєктів</b>;</li> <li>- проведено <b>6 заходів в 6 областях з основ впровадження Програми</b>;</li> </ul>

- проведено **2** тренінга у Львові з основ впровадження Програми;
- Допомога СТС в організації та проведенні **2-х творчих конкурсів** для дітей у рамках Програми;
- співорганізація **фінальної кампанії Дня європейської співпраці**;
- організовано **10 заходів** до 20-ї річниці польсько-української співпраці;
- організовано **3 Мандрівні академії** для українських студентів;
- здійснено **фотодокументування 37 проєктних об'єктів**;
- підготовлено **3 проєктні історії**;
- інформаційне наповнення програмного видання **CROSSBORDERER**;
- надруковано **3000 примірників** програмних брошур.

**Інші завдання:**

- перекладено близько **841 стор.** та **184 слайди**, вичитано **586 стор.** Програмних документів;
- проведено **21 візит в проєкти** з перевіркою на місці.

**Робота Експерта з підтримки Національного Органу:**

- надано близько **96 консультацій**;
- організовано **11 інформаційних зустрічей** для представників регіональних влад;
- взято участь у **6 тренінгах** з підготовки до **I-го набору проєктів** та **2 тренінгах** із вимог національного законодавства та моніторингу проєктів;
- участь у **2 робочих** зустрічах з СТС;
- участь у **9 важливих Програмних заходах**;
- співорганізація **10 заходів** до 20-ліття українсько-польської співпраці;
- участь у **8 важливих зустрічах**;
- перекладено **199 стор.** та **25 слайдів** програмних документів.

**Робота Експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:**

- надано близько **189 консультацій**;
- організовано **22 робочі зустрічі** онлайн з ККП;
- **2 оновлення** списку аудиторських компаній та перелік послуг, які українські організації будуть застосовувати для перевірки витрат у рамках проєктів;
- проведено **13 перевірок** проєктів;
- взято участь у **1 тренінгу** з підготовки до **I-го набору проєктів** та **2 тренінгах** із програмних вимог щодо закупівель та бюджетування;
- участь у **2 робочих** зустрічах з СТС;
- участь у **31 важливій** зустрічі;
- перекладено **12 стор.** та **46 слайдів** програмних документів;

	- співорганізація <b>9 заходів</b> до 20-ліття українсько-польської співпраці.	
<b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</b>	<a href="http://www.pbu2020.eu">www.pbu2020.eu</a> <a href="http://www.pl-ua.eu">www.pl-ua.eu</a>	
<b>Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b>	1 183 086,46 євро	
<b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</b>	520 190,23 євро	
<b>консультаційні послуги</b>	Не стосується	
<b>обладнання</b>	Не стосується	
<b>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</b>	Не стосується	
<b>адміністративні витрати виконавця</b>	662 896,23 євро	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітнього періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітнього періоду</b>
<b>На весь період контракту (2018–2023) заплановано:</b>  <b>I. Діяльність Представництва Програми у Львові:</b> 1) 3 експерти; 2) навчання для експертів з метою підвищення кваліфікації; 3) робочі зустрічі з СТС та Представництвом Програми в Жешуві (прибл. 24 зустрічі).  <b>II. Підтримка реалізації Програми</b>  <b>(до 3-х важливих заходів Програми – на запит).</b>	<b>На 2023 рік було заплановано:</b>  <b>I. Робота 3-х експертів Представництва Програми ТКС Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 у Львові:</b> - надання консультацій; - <b>3 звіти</b> в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - <b>робочі зустрічі</b> (на запит) з СТС та Представництвом Програми в Жешуві.  <b>II. Підтримка реалізації Програми:</b> - допомога СТС в організації та проведенні засідання СМК;	<b>Результати за 2023 рік:</b>  <b>I. Робота 3-х експертів Представництва Програми ТКС Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 у Львові:</b> - надано близько 519 консультацій; - подано 5 звітів в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - 5 робочих (одна Zoom) зустрічей з СТС та іншими Представництвами.  <b>II. Підтримка реалізації Програми:</b> - допомога СТС у підготовці та проведенні 3-го засідання СМК 14-15.12.23 у Варшаві;

<p><b>III. Виконання плану з інформації та комунікації:</b></p> <p>1) матеріали та інформація для вебсайту Програми і бази даних готується і передається СТС;</p> <p>2) інформаційні заходи для потенційних бенефіціарів або зацікавлених сторін – <b>62 інформаційні заходи;</b></p> <p>3) тренінги для потенційних бенефіціарів / з розвитку потенціалу в українських регіонах – <b>15 тренінгів;</b></p> <p>4) тренінг для бенефіціарів з питань контракування – <b>1 тренінг</b> у прийнятних регіонах України (на запит СТС);</p> <p>5) тренінги /семінари для бенефіціарів щодо реалізації проектів – <b>27 тренінгів</b> (на запит);</p>	<p>- допомога СТС у підготовці та проведенні <b>Форумів Пошуку Партнерів;</b></p> <p>- допомога СТС у підготовці та проведенні <b>Річної Програмної конференції.</b></p> <p><b>III. Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <p>1) матеріали готуються на постійній основі;</p> <p>2) на запит СТС;</p> <p>3) 6 тренінгів;</p> <p>4) не планувалося на звітний період;</p> <p>5) 6 тренінгів;</p>	<p>- допомога СТС в організації та проведенні Форуму Пошуку Партнерів в Жешуві (18-20.04.23);</p> <p>- допомога СТС в організації та проведенні Форуму Пошуку Партнерів в Любліні (26-28.04.23);</p> <p>- допомога СТС в організації та проведенні Річної Конференції в Перемишлі (30.05-01.06.23).</p> <p><b>III. Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <p>1) матеріали готуються на постійній основі;</p> <p>надано підтримку в організації 2-х онлайн конкурсів Програми;</p> <p>оновлено описи проектів на вебсайті програми;</p> <p>2) організовано 26 інформаційних заходів, участь в 31 заході;</p> <p>3) проведено 8 тренінгів;</p> <p>4) не планувалося на звітний період;</p> <p>5) проведено 6 тренінгів у 6 областях для українських аплікантів з підготовки до I-го конкурсного набору проектів;</p> <p>проведено 6 заходів в 6 областях з основ</p>
---	--	---

<p>б) заходи до Дня європейського співробітництва організовано в Україні – <b>6 заходів</b> (за запитом СТС);</p> <p>7) організація Форуму для бенефіціарів/потенційних бенефіціарів з обміну досвідом/засвоєних уроків з впровадження проєктів в Україні – <b>1 Форум</b> (на запит СТС-ОП);</p> <p>8) сприяння в організації Форуму для бенефіціарів/потенційних бенефіціарів з обміну досвідом/засвоєних уроків з впровадження проєктів в іншій країні – <b>1 Форум</b> (на запит СТС);</p> <p>9) <b>21 публікація в пресі;</b></p> <p>10) забезпечення фотодокументування заходів проєктів/ інвестицій/ інфраструктури на різних етапах реалізації проєктів (для заходів по українській стороні) – 4 заходи;</p> <p>11) організовано спеціальні промоційні заходи у рамках Програми (на запит СТС), напр. 1 наукова конференція, невеликі кампанії у соціальних мережах, 1 тур кращими проєктами – <b>15 заходів</b> на запит;</p> <p>12) підготовка /допомога в розробці Інформаційного бюлетеня Програми (на запит);</p>	<p>б) допомога Представництву Програми в Жешуві з організації Дня європейського співробітництва;</p> <p>7) не планувалося на звітний період;</p> <p>8) не планувалося на звітний період;</p> <p>9) не планувалося на звітний період;</p> <p>10) 3-й захід з фотодокументування заходів проєктів;</p> <p>11) 10 заходів до 20-ї річниці українсько-польської співпраці;  організація Мандрівної академії для студентів українських ВНЗ;</p> <p>12) інформаційне наповнення програмного видання CROSSBORDERER;</p>	<p>впровадження Програми;</p> <p>проведено 2 тренінга у Львові з основ впровадження Програми;</p> <p>б) співорганізація фінальної кампанії Дня європейської співпраці;</p> <p>7) не планувалося на звітний період;</p> <p>8) не планувалося на звітний період;</p> <p>9) не планувалося на звітний період;</p> <p>10) проведено фотодокументування 37 проєктних об'єктів (3-й захід);</p> <p>11) організовано та проведено 10 заходів в 6 регіонах України до 20-ї річниці польсько-української співпраці;  організовано 3 Мандрівні академії для українських студентів;</p> <p>12) здійснено інформаційне наповнення програмного видання CROSSBORDERER;</p>
--	--	--

<p>13) програмні інформаційні матеріали, брошури та листівки про програму розповсюджено в українських регіонах Програми.</p> <p><b>IV) Інші завдання для підтримки СОУ та СТС в їхньому щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:</b></p> <p>1) допомога СТС-ОП в перекладі відповідних документів;</p> <p>2) організація заходів.</p> <p><b>V) Експерт українського Національного Органу:</b></p> <p>1) робочі зустрічі з українським НО (за необхідності) – до <b>14 зустрічей</b>;</p> <p>2) <b>2 оновлення</b> Інструкцій щодо національних процедур, пов'язаних з використанням технічної допомоги в Україні – <b>1 Інструкція</b>;</p> <p>3) організація тренінгів для українських бенефіціарів на тему національного законодавства у сфері технічної допомоги – <b>24 тренінги</b>;</p> <p>4) організація інформаційних заходів для регіональних органів влади, задіяних у Програмі – до 20 заходів;</p> <p>5) інша допомога на запит НО в ході реалізації Програми в Україні.</p>	<p>13) друк та розповсюдження Програмних промоційних календарів;</p> <p>друк та розповсюдження Програмних брошур.</p> <p><b>IV) Інші завдання для підтримки СОУ та СТС в їхньому щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:</b></p> <p>1) на запит СТС;</p> <p>2) на запит СТС.</p> <p><b>V) Експерт українського Національного Органу:</b></p> <p>1) на запит НО;</p> <p>2) на постійній основі;</p> <p>3) на запит;</p> <p>4) 6 зустрічей (на запит);</p> <p>5) на запит.</p>	<p>13) надруковано та розповсюджено 600 примірників Програмних промоційних календарів;</p> <p>надруковано та розповсюджено 3000 примірників Програмних брошур.</p> <p><b>IV) Інші завдання для підтримки СОУ та СТС в їхньому щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:</b></p> <p>1) перекладено близько 841 стор. та 184 слайди Програмних документів;</p> <p>2) проведено 21 візит в проєкти з перевіркою на місці.</p> <p><b>V) Експерт українського Національного Органу:</b></p> <p>1) не було запиту; надано 96 консультацій;</p> <p>2) перенесено на 2024 рік;</p> <p>3) проведено 8 тренінгів;</p> <p>4) організовано 11 зустрічей;</p> <p>5) - участь у 2-х робочих зустрічах з СТС; - участь у 9 важливих Програмних заходах; - участь у 8 важливих зустрічах.</p>
--	---	--

<p><b>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</b></p> <p>1) робочі зустрічі з українськими КПП (за необхідності) – <b>до 14 зустрічей;</b></p> <p>2) оновлено список аудиторських компаній та перелік послуг, які українські організації будуть застосовувати для перевірки витрат у рамках проєктів;</p> <p>3) організовано тренінг для представників аудиторських компаній із списку аудиторських компаній – <b>4 тренінги;</b></p> <p>4) організовано тренінги для українських бенефіціарів з питань процедур закупівель – <b>24 тренінги;</b></p> <p>5) перевірки проєктів на місцях – <b>33 перевірки;</b></p> <p>6) оновлено Інструкції щодо національних процедур закупівель у рамках проєктів;</p> <p>7) інше.</p>	<p><b>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</b></p> <p>1) 2 зустрічі (на запит);</p> <p>2) на запит;</p> <p>3) 1 тренінг на запит ККП;</p> <p>4) на запит;</p> <p>5) на запит;</p> <p>6) на постійній основі;</p> <p>7) на запит.</p>	<p><b>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</b></p> <p>1) 22 зустрічі онлайн з КПП надано 189 консультацій;</p> <p>2) 2 оновлення списку аудиторських компаній та переліку послуг, які українські організації будуть застосовувати для перевірки витрат у рамках проєктів;</p> <p>3) не було запитів за звітний період;</p> <p>4) проведено 3 тренінги;</p> <p>5) проведено 13 перевірок;</p> <p>6) оновлюється;</p> <p>7) – участь у 2-х робочих зустрічах з СТС; – участь у 31-й важливій зустрічі.</p>
--	---	---

#### 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Реципієнт – Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «Добросусідство» у рамках проєкту реалізує заходи з:

- інформування потенційних бенефіціарів про Програму ЄС транскордонного співробітництва «Польща – (Білорусь) – Україна 2014–2020», можливості фінансування та пріоритети, про заходи, заплановані в Програмі, та забезпечення впровадження плану Програми з інформації та візуалізації;

- допомоги бенефіціарам Програми транскордонного співробітництва «Польща – (Білорусь) – Україна 2014–2020» у реалізації проєктів, зокрема, заходів, які реалізуються в Україні;

- допомоги у здійсненні діяльності Органу Управління (ОУ), Українського національного органу, Українського Контрольно-контактного пункту та Спільного Технічного Секретаріату (СТС-ОП) на території співпраці в Україні.

МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта у реалізації вищезазначених заходів.

**5. Проблемні питання та/або пропозиції**

У зв'язку із війною в Україні деякі заходи, заплановані Представництвом Програми у Львові на 2023 рік, були перенесені до Польщі або відкладені в термінах. Всі такі зміни попередньо погоджені зі Спільним технічним секретаріатом Програми.