

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту (програми)
«Транскордонні центри діалогу культур Польща-Білорусь-Україна»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.04.2019 – 31.12.2020
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Ковельської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	3906
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Створено транскордонний центр діалогу культур у м. Ковель
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	http://www.kovelrada.gov.ua/ www.pbu2020.eu
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	257 202 євро (освоєно європейських коштів за 2020 рік) 685 780 євро (освоєно європейських коштів з початку реалізації проєкту)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	689,91 євро
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	665 026,36 євро
адміністративні витрати виконавця	18 263,78 євро

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<ul style="list-style-type: none"> - Створення транскордонних центрів діалогу культур; - навчальні візити та розробка стратегії розвитку транскордонного туризму (1-конференція, що відкриває проєкт, 3 одноденних навчальних візитів від кожного партнера та 3 урочисті відкриття Центрів культурного діалогу); - 2000 учасників міжнародних культурних заходів. 	<ul style="list-style-type: none"> - будівництво культурного центру; - проведення трьох одноденних навчальних візитів від кожного партнера; - 150 учасників навчальних візитів. 	<ul style="list-style-type: none"> - створено транскордонний центр діалогу культур; - у зв'язку з карантинном через пандемію Ковід-19, проведення навчальних візитів перенесено, розглядається питання щодо скасування цих зустрічей.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Створений транскордонний центр діалогу культур сприятиме розвитку прикордонного регіону.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога донора дасть змогу реципієнту досягти визначеної мети: забезпечити населення та туристів регіону умовами для культурного розвитку та формування культури здорового способу життя.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>У зв'язку з карантинном не було проведено ряд заходів. Розглядається питання про продовження проєкту до 31.07.2021.</p>		