

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Мета – здорові людські "двигуни" у Луцьку та Пулавах: покращення
допомоги людям з інфарктами та інсультами у Луцькій громаді та
Пулавах»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.08.2024 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади»
Номер реєстраційної картки проєкту	5707-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проект знаходиться на фінальному етапі реалізації. Станом на дату звітування завершено виконання всіх заходів проєкту, за винятком введення в експлуатацію ангіографічного обладнання. 25.02.2026 рішенням Луцької міської ради № 89/78 затверджено Програму профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань у Луцькій міській територіальній громаді на 2026–2028 роки «ЛУЦЬКАРД», розроблену в межах проєкту у 2025 році. Протягом звітного періоду проведено закупівлю послуг з виготовлення відео щоденних кардіостимулюючих тренувань різного рівня фізичного навантаження та закупівлю послуг з організації і проведення трьох Днів здоров'я. За результатами виконання договорів створено два пакети відео щоденних кардіостимулюючих тренувань різного рівня фізичного навантаження, спрямованих на популяризацію фізичної активності та профілактику серцево-судинних захворювань серед мешканців Луцької міської територіальної громади. З метою підвищення обізнаності населення щодо профілактики серцево-судинних захворювань проведено дві інформаційно-комунікаційні кампанії із таргетованого просування пакету відеотренувань та промоційного відеоролика про здоровий спосіб життя, створеного в межах проєкту у 2025 році. У травні 2026 року організовано та проведено три Дні здоров'я для жителів Луцької міської територіальної громади, з особливим акцентом на студентську молодь. З цією метою всі заклади

	вищої освіти міста Луцька були поінформовані та залучені до участі у заходах. Під час Днів здоров'я мешканці громади мали можливість отримати профілактичні консультації медичних фахівців, ознайомитися з рекомендаціями щодо профілактики серцево-судинних захворювань та навчитися навичкам надання першої домедичної допомоги. Для підтримки інформаційно-просвітницьких заходів розроблено інформаційні матеріали щодо профілактики серцево-судинних захворювань, зміст яких напрацьовано спільно з експертом, робочою та фокус-групами, що брали участь у розробці програми «ЛУЦЬКАРД». У межах проєкту виготовлено 10 000 інформаційних буклетів та 5 інформаційних стендів, які розміщено у приміщенні КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» для забезпечення широкого доступу населення до профілактичної інформації. З метою вивчення рівня обізнаності населення щодо серцево-судинних захворювань та оцінки змін у знаннях, ставленні й поведінкових практиках після реалізації інформаційно-просвітницьких заходів програми «ЛУЦЬКАРД» проведено друге соціологічне дослідження. Його результати дадуть можливість оцінити ефективність реалізованих заходів та динаміку змін у рівні відповідального ставлення населення до власного здоров'я. Медичні працівники реципієнта взяли участь у дистанційному навчанні на тему «Інсульти – виклик сучасної медицини», організованому Головним партнером проєкту. 19.06.2026 підписано Додаткову угоду до Грантового контракту, якою продовжено термін реалізації проєкту до 31.12.2026 без внесення інших змін. Також підписано Додаткову угоду до Партнерської угоди з Головним партнером. Відповідне клопотання про державну перереєстрацію проєкту направлено до Секретаріату Кабінету Міністрів України. Протягом звітної періоду забезпечувалася постійна комунікація з Головним партнером, Спільним секретаріатом Програми, Представництвом Програми у Львові, Регіональним контактним пунктом, Державною аудиторською службою України (за потреби) та іншими зацікавленими сторонами. Взаємодія здійснювалася шляхом проведення онлайн-зустрічей, телефонних переговорів, офіційного листування та індивідуальних консультацій з
--	--

		питань реалізації проєкту. Забезпечено участь представників проєктної команди у навчальних заходах Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027, а також регулярне інформування Регіонального контактного пункту про хід реалізації проєкту. Інформація про реалізацію проєкту та основні події систематично висвітлювалася на офіційному вебсайті КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» у розділі «Міжнародне співробітництво» та на офіційних сторінках підприємства у соціальних мережах.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)		https://www.molmtg.lutsk.ua/?page_id=5838 https://tinyurl.com/8bp7ds9s https://tinyurl.com/yn5xbumz https://tinyurl.com/2nkerzj5 https://www.youtube.com/watch?v=KqadVSzD8eA&list=PLPePAjw_C8Kg_L_IsaYDirj4JVf-onYSt https://www.facebook.com/share/p/1AHFaxf5Ca/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		35 756 551,76 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		799 466,00 грн
консультаційні послуги		336 147,00 грн
обладнання		32 112 000,00 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		-
адміністративні витрати виконавця		2 508 938,76 грн
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Закупівля інтервенційної ангіографічної системи	Встановлення та введення в експлуатацію інтервенційної ангіографічної системи, проведення навчання лікарів	Встановлення та введення в експлуатацію інтервенційної ангіографічної системи разом з проведенням навчання лікарів очікується наприкінці 2026 року, оскільки тривають роботи з адаптації приміщення для встановлення ангіографа (поза межами проєкту).

2. Розробка Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань – «ЛУЦЬКАРД»	Затвердження Луцькою міською радою та реалізація заходів Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань – «ЛУЦЬКАРД»	25.02.2026 рішенням Луцької міської ради № 89/78 було затверджено комплексну цільову Програму профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань у Луцькій міській територіальній громаді на 2026–2028 роки «ЛУЦЬКАРД». До програми увійшли такі заходи проекту: проведення соціологічного дослідження серед жителів громади щодо обізнаності про серцево-судинні захворювання та їх подолання; проведення днів здоров'я у громаді; створення та поширення курсів тренувальних вправ різних рівнів складності для профілактики серцево-судинних захворювань. Всі ці заходи було виконано за звітний період.
3. Навчальні заходи	Стажування 10 лікарів Волинського обласного центру серцево-судинної патології у закладі охорони здоров'я м. Пулави. Участь у навчаннях для медичного персоналу у закладі охорони здоров'я м. Пулави. Участь в конференціях Головного партнера.	У звітному періоді працівники КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» взяли участь у міжнародному онлайн-навчанні «Інсульт – виклик сучасної медицини», організований 28 квітня 2026 року Головним партнером проекту. Під час навчання було розглянуто сучасні підходи до діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з інсультом, що сприяло підвищенню професійної компетентності медичних працівників та обміну досвідом між партнерами проекту. Навчання відбувалося в онлайн режимі.
4. Промоційні заходи	Створення 5 інформаційних стендів про серцево-судинні захворювання. Друк 10 000 прим. брошур.	Створено 5 інформаційних таблиць про шкоду куріння та вживання алкоголю, контроль за показниками артеріального тиску та рівня холестерину, протидію ожирінню, веденню активного способу життя. Таблиці встановлено у приміщенні КП «МОЛМТГ». Надруковано 10 000 брошур на аналогічну тематику. Поширення відбувається шляхом встановлення у спеціальну кишеню інформаційних таблиць як роздатковий матеріал для відвідувачів та пацієнтів КП «МОЛМТГ».

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Впровадження заходів проекту дало змогу підвищити обізнаність населення та вдосконалити профілактичні та діагностичні заходи з особливим акцентом на серцево-судинні захворювання.

Реалізація проекту дозволить значно покращити діагностику та лікування серцево-судинних захворювань завдяки закупівлі ангіографічної системи, що забезпечить точне та швидке виявлення патологій. Крім того, розробка та впровадження програми «ЛУЦЬКАРД» дасть змогу ефективно здійснювати профілактику та раннє виявлення серцево-судинних захворювань, сприяючи зменшенню кількості випадків важких ускладнень серед пацієнтів.

Реалізація проекту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції
відсутні