

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «TransCare: Транскордонне
співробітництво в галузі охорони здоров'я та паліативної допомоги»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.06.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади»
Номер реєстраційної картки проєкту	5638
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У рамках проєкту обидва партнери діють відповідно до графіку проєкту. З української сторони основна діяльність Партнера 1 була сконцентрована на закупівлі інтерактивної лабораторії ходи. Процедура закупівлі успішно відбулася (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-28-004972-a), а її поставка очікується до кінця листопада 2025 року. Протягом звітного періоду проводилися численні робочі зустрічі та тренінги, зокрема зі Спільним секретаріатом Програми та Головним партнером, а також навчання з роботи в системі CST та публічних закупівель (OJEU). Підготовлено та затверджено описовий звіт у системі CST 2021 за період 01.06.2024 – 31.03.2025. Щоденна координація та комунікація проєкту (включаючи підготовку документації, консультації, зустрічі та промоцію) постійно підтримувалася.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.rehabilitation.lutsk.ua/ https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/?local_e=uk_UA
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	797 040,00 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування,	0,00 грн

інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	0,00 грн	
обладнання	0,00 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 грн	
адміністративні витрати виконавця	0,00 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Закупівля 1 інтерактивної лабораторії аналізу ходи в режимі реального часу.	0	0
2. Організація спільного тренінгу: «Комплексна паліативна допомога пацієнтам різного віку» – 2 тренінги, 2 дні. 5 осіб від Головного партнера, 5 осіб від Партнера 1.	0	0
3. Участь в спільному тренінгу: «Довготривала, хоспісна та паліативна допомога пацієнтам в стаціонарних та домашніх умовах» – 1 тренінг, 1 день. Кількість учасників: 40 осіб (30 осіб від Головного партнера, 10 осіб від Партнера 1).	0	0
4. Виготовлення «Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування соціальних послуг у сфері домашнього та паліативного догляду на транскордонній території».	0	0
5. Участь у вступній конференції (м. Седльце, Республіка Польща), 1 день, кількість учасників: 50 осіб (40 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	0	0

6. Організація заключної конференції (Волинська область, Україна/ (гібридний формат у разі неможливості проведення спільної конференції через воєнний стан), 1 день. Кількість учасників: 50 осіб (10 осіб від Головного партнера + 40 осіб від Партнера 1)	0	0
7. Створення міні-фільмів про проєкт та публікація в соціальних мережах. Обидва партнери відповідають за створення міні-фільмів.	0	0
8. 4 зустрічі управлінської команди для обговорення прогресу та вжиття необхідних коригувальних заходів. Дві зустрічі в Польщі та дві в Україні.	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу покращити доступ до довгострокового догляду, забезпечуючи пацієнтів підтримкою та доглядом найвищого рівня. Закупівля інтерактивної лабораторії аналізу ходи для реабілітації дозволить впровадити передові методи відновлення рухової функції та покращити якість реабілітації для пацієнтів. Спільні тренінги для медичних працівників забезпечать підвищення кваліфікації у галузі паліативної допомоги та догляду, що дасть змогу покращити надання медичних послуг пацієнтам на різних етапах лікування. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		