

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Діяльність Представництва Програми ЄС
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-
2020 р.р. у м. Львові, Україна»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2018 – 31.12.2019
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Донор	Орган Управління (Міністерство економічного розвитку Польщі)
Виконавець	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
Реципієнт	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
Бенефіціар	Львівська обласна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна державна адміністрація
Номер реєстраційної картки проєкту	3772
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	01.01.2018 – 31.12.2021
Кошторисна вартість	909 200,00 євро
Координатор проєкту (програми)	Парасоцька О. О., виконавчий директор Інформаційного Центру сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	Не передбачається
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	Робота 3-х експертів Представництва Програми ТКС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у Львові: <ul style="list-style-type: none"> - надано 503 консультації; - подано 5 звітів в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - 2 тренінги для експертів Представництва; - 4 робочі зустрічі з СТС та іншими Представництвами. Підтримка реалізації Програми:

	<ul style="list-style-type: none"> - співорганізовано 2 заходи. <p>Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано 11 інформаційних заходів; - участь у 7 заходах; - проведено 5 тренінгів для бенефіціарів проєктів; - співорганізовано день Європейської Співпраці в Жешуві; - організовано День Європейської співпраці у Львові; - організовано фото-фіксацію місць інфраструктури 5 проєктів; - організовано фото-матеріал для Програмних календарів; - 6 публікацій в пресі; - надруковано 900 примірників промоційних публікацій; - організовано Наукову конференцію в Ужгороді; - організовано Форум для журналістів в Луцьку. <p>Інші завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перекладено 1482 ст. Програмних документів. <p>Робота Експерта з підтримки Національного Органу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 105 консультацій; - організовано 3 тренінги; - організовано 5 робочих зустрічей з Національним Органом; - організовано 2 інформаційні зустрічі; - організовано 2 інформаційні зустрічі з представниками регіональних органів вади. <p>Робота Експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 69 консультацій; - організовано 3 тренінги; - організовано 1 робочу зустріч з КПП.
<p>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	382 775,62 євро
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	203 140,62 євро
<p>консультаційні послуги</p>	Не стосується
<p>обладнання</p>	Не стосується
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>	Не стосується
<p>адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання</p>	179 635,00 євро
<p>Проблемні питання</p>	Немає

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітнього періоду	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
<p>Робота 3-х експертів Представництва Програми ТКС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у Львові:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 503 консультації; - подано 5 звітів в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - 2 тренінги для експертів Представництва; - 4 робочі зустрічі з СТС та іншими Представництвами. <p>Підтримка реалізації Програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - співорганізовано 2 заходи. <p>Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано 11 інформаційних заходів; - участь у 7 заходах; - проведено 5 тренінгів для бенефіціарів проєктів; - співорганізовано день Європейської Співпраці в Жешуві; - організовано День Європейської співпраці у Львові; - організовано фото-фіксацію місць інфраструктури 5 проєктів; - організовано фото-матеріал для Програмних календарів; - 6 публікацій в пресі; - надруковано 900 примірників промоційних 	<p>Робота 3-х експертів Представництва Програми ТКС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у Львові:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 503 консультації; - подано 5 звітів в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - 2 тренінги для експертів Представництва; - 4 робочі зустрічі з СТС та іншими Представництвами. <p>Підтримка реалізації Програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - співорганізовано 2 заходи. <p>Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано 11 інформаційних заходів; - участь у 7 заходах; - проведено 5 тренінгів для бенефіціарів проєктів; - співорганізовано день Європейської Співпраці в Жешуві; - організовано День Європейської співпраці у Львові; - організовано фото-фіксацію місць інфраструктури 5 проєктів; - організовано фото-матеріал для Програмних календарів; - 6 публікацій в пресі; - надруковано 900 примірників 	<p>Робота 3-х експертів Представництва Програми ТКС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у Львові:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 503 консультації; - подано 5 звітів в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - 2 тренінги для експертів Представництва; - 4 робочі зустрічі з СТС та іншими Представництвами. <p>Підтримка реалізації Програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - співорганізовано 2 заходи. <p>Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано 11 інформаційних заходів; - участь у 7 заходах; - проведено 5 тренінгів для бенефіціарів проєктів; - співорганізовано день Європейської Співпраці в Жешуві; - організовано День Європейської співпраці у Львові; - організовано фото-фіксацію місць інфраструктури 5 проєктів; - організовано фото-матеріал для Програмних календарів; - 6 публікацій в пресі; - надруковано 900 примірників промоційних

<p>публікацій;</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано Наукову конференцію в Ужгороді; - організовано Форум для журналістів в Луцьку. <p>Інші завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перекладено 1482 ст. Програмних документів. <p>Робота Експерта з підтримки Національного Органу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 105 консультацій; - організовано 3 тренінги; - організовано 5 робочих зустрічей з Національним Органом; - організовано 2 інформаційні зустрічі; - організовано 2 інформаційні зустрічі з представниками регіональних органів влади. <p>Робота Експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 69 консультацій; - організовано 3 тренінги; - організовано 1 робочу зустріч з КПП. 	<p>промоційних публікацій;</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано Наукову конференцію в Ужгороді; - організовано Форум для журналістів в Луцьку. <p>Інші завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перекладено 1482 ст. Програмних документів. <p>Робота Експерта з підтримки Національного Органу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 105 консультацій; - організовано 3 тренінги; - організовано 5 робочих зустрічей з Національним Органом; - організовано 2 інформаційні зустрічі; - організовано 2 інформаційні зустрічі з представниками регіональних органів влади. <p>Робота Експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 69 консультацій; - організовано 3 тренінги; - організовано 1 робочу зустріч з КПП. 	<p>публікацій;</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано Наукову конференцію в Ужгороді; - організовано Форум для журналістів в Луцьку. <p>Інші завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перекладено 1482 ст. Програмних документів. <p>Робота Експерта з підтримки Національного Органу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 105 консультацій; - організовано 3 тренінги; - організовано 5 робочих зустрічей з Національним Органом; - організовано 2 інформаційні зустрічі; - організовано 2 інформаційні зустрічі з представниками регіональних органів влади. <p>Робота Експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 69 консультацій; - організовано 3 тренінги; - організовано 1 робочу зустріч з КПП.
<p>Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом</p>	<p>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду</p>	
<p>Зобов'язання донора:</p>	<p>Виконуються в повному обсязі</p>	
<p>Зобов'язання виконавця:</p>	<p>Виконуються в повному обсязі</p>	

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкт (програму)	Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)
Відповідає Цілі 1. «Розвиток людського потенціалу» Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року, а саме конкретній цілі «Підтримка проєктів культурного спрямування «Велика Волинь – колыска української культури» та заходам «пошуку сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід» та «сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей».	-	<ul style="list-style-type: none"> - надано консультації щодо реалізації проєктів; - організовано 11 інформаційних заходів; - проведено 5 тренінгів для бенефіціарів проєктів; - співорганізовано день Європейської Співпраці в Жешуві; - організовано День Європейської співпраці у Львові; - надруковано 900 примірників промоційних публікацій; - організовано Наукову конференцію в Ужгороді; - організовано Форум для журналістів в Луцьку.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)		
Доступність результатів	Відвідувачі сайту https://www.pbu2020.eu/ua мають доступ до нової інформації на всіх мовах Програми.	
Поширення результатів	<ol style="list-style-type: none"> 1) Організовано інформаційні заходи; 2) проведено тренінги для бенефіціарів проєктів; 3) надруковано промоційні публікації. 4) публікації в пресі. 	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Інституційна спроможність реципієнтів розвиватиметься і надалі завдяки продовженню діяльності Представництва Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020р.р. у м. Львові, Україна.	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	Продовження діяльності Представництва Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020р.р. у м. Львові, Україна.	

6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів	
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам
<p>Реципієнт – Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «Добросусідство».</p> <p>Потреби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - інформування потенційних бенефіціарів про Програму ЄІС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, можливості фінансування та пріоритети, про заходи, заплановані в Програмі, та забезпечення впровадження плану Програми з інформації та візуалізації; - допомога бенефіціарам Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у реалізації проєктів, зокрема, заходів, які реалізуються в Україні; - допомога у здійсненні діяльності Органу Управління (ОУ), Українського національного органу, Українського Контрольно-контактного пункту та Спільного Технічного Секретаріату (СТС-ОП) на території співпраці в Україні. 	<p>МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта.</p>