
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу проєкту 

«ОПАЛИН: Малі поселення – велика історія» 

 
Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.10.2021 – 31.12.2022 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через орган управління СОП «Польща –

Білорусь – Україна» ЄІС 2014–2020, представлений 

Міністерством фондів розвитку та регіональної політики  

Республіки Польща 

Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація 

Реципієнт Громадська організація «Центр регіональних ініціатив 

Волині», Рівненська сільська рада 

Номер реєстраційної картки 

проєкту 

№ 4923 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проєкту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках 

5 листопада 2021 року представники ГО «Центр регіональних 

ініціатив Волині» (Головний бенефіціар) зустрілися з 

представниками Рівненської сільської ради Ковельського 

району (Бенефіціар 1) з метою обговорення впровадження 

проєкту «ОПАЛИН: Малі поселення – велика історія (захід 1; 

7 осіб). 

1. Для управління проєктом найнято спільний персонал з 4 

осіб (захід 1). 

2. Проведено робочі зустрічі партнерів і персоналу проєкту в 

Руді-Гута (15.12.2021, 06.10.2022 гміна Руда-Гута Хелмського 

повіту Люблінського воєводства Республіки Польща 

(Бенефіціар 2) (захід 1; 11 осіб). 

3. Проведено робочу зустріч партнерів і персоналу проєкту на 

території Рівненської територіальної громади (Україна) у 

форматі онлайн-зустрічі (02.02.2022; захід 1; 8 осіб). 

4. Створено сторінку проєкту у соціальній мережі «Фейсбук» 

https://www.facebook.com/OPALYN1638GREATHISTORY/ та 

розміщено інформацію щодо початку реалізації проєкту 

(захід 10). 

5. У січні 2022 року розпочато роботу з підготовки публікації 

«Історія одного містечка. Опалин». Для підготовки матеріалів 

винайнято місцевого історика, який збирає та обробляє 

історичні матеріали, що будуть представлені у формі 

науково-популярного тексту (захід 2 «Підготовка і друк 

публікації «Історія одного містечка. Опалин»). 

6. Виготовлено візуалізаційні матеріали (2 банери) та 

промоційну продукцію (200 футболок) (захід 10 «Промоція 

проєкту»). 

Посилання на інтернет-ресурси, 

де розміщено інформацію про 

результати реалізації проєкту 

(програми) та інші матеріали 

або документи, розроблені в 

рамках проєкту (програми) 

https://www.facebook.com/OPALYN1638GREATHISTORY/ 

https://ourlife.org.ua/2021/11/15/ 

www.volyn.com.ua/news/205714-u-rivnenskii-hromadi-zghadaly-

pro-zabuzki-holiendry 
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Загальна сума витрачених під 

час реалізації проєкту 

(програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

5 291,59 євро 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

5 291,59 євро 

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати 

на кінець звітного 

періоду 

Кількість покращених культурно-

історичних пам'яток як прямий наслідок 

підтримки програми (заходи 2,3,4) 

1 0 

Кількість публікацій, що описують 

культурну та / або історичну спадщину 

регіону (захід 2) 

1 0 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 

Впровадження заходів проєкту сприятиме економічній і соціальній життєздатності 

сільських громад на прикордонній території України та Польщі шляхом кращого використання 

історичної спадщини та підвищення туристичної привабливості. 

Реалізація заходів проєкту зробить вагомий внесок у збереження спільної історичної 

спадщини, відродження національних ремесел транскордонного регіону, збагачення та 

урізноманітнення культурного життя, кращого використання потенціалу сільських територій у 

туристичних цілях. 

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у 

досягненні визначеної мети. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проблеми реалізації проєкту: форс-мажор – російсько-українська війна.  

 

 

 

 

 


