
 

РЕЗУЛЬТАТИ  

поточного моніторингу (піврічний)  

проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-

рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних 

випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської 

області», що співфінансується Європейським Союзом в рамках 

Програми Tранскордонного Cпівробітництва  

«Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» 
 
 

Піврічний/річний (зазначити 

необхідне) 

Піврічний 

Період звітування 09.11.2018 – 30.06.2020 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Донор 

 

Донор проєкту технічної допомоги ЄС 

Назва: Орган Управління (Міністерство інвестицій та 

розвитку Польщі) 

Юридична адреса: вул. Спульна, 2/4, 00-924, Варшава, 

Польща. 

Виконавець 

 

Асоціація органів місцевого самоврядування Єврорегіону 

Буг  

Юридична адреса: вул. Нєподлеглощі, 1, 22-100, Хелм, 

Польща. 

Код: KRS 0000047411 

Реципієнт 

 

Реципієнт 1:  

Назва: Комунальна установа Волинської обласної ради 

«Агенція розвитку Єврорегіону “Буг”» 

Юридична адреса: Київський майдан, 9, 43027, Луцьк, 

Україна  

Код згідно з ЄДРПОУ: 36892462 

Директор: оголошено конкурс 

 

Реципієнт 2:  

Назва: Благодійний фонд «Фонд Ігоря Палиця “Тільки 

разом”» 

Юридична адреса: вул. Винниченка, 26, 43021, Луцьк, 

Україна 

Код згідно з ЄДРПОУ: 37751619 

Голова правління: Олександр Товстенюк 

Бенефіціар 

 

Бенефіціар проєкту технічної допомоги ЄС  

Назва: Волинська обласна державна адміністрація 

Юридична адреса: Київський майдан, 9, 43027, Луцьк, 

Україна 

Номер реєстраційної картки 

проєкту 

№ 3969; № 3969-01 

Запланована та фактична 

дата початку реалізації 

проєкту (програми) та її 

завершення 

За грантовим контрактом № PLBU.03.02.00-06-0591/17-00 

строк реалізації: 06.08.2018 – 05.10.2020. 

 

У зв’язку з вимогою Програми до всіх проєктів першого 
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конкурсу щодо скорочення бюджету на 22% та з подальшим 

погодженням Органом Управління скорочень і змін у 

бюджеті проєктів, та у зв’язку з процедурою реєстрації 

проєкту в Україні, фактична дата початку реалізації проєкту 

пізніша, реєстраційну карту проєкту отримано 09.11.2018. 

Кошторисна вартість Кошторисна вартість проєкту технічної допомоги ЄС: 

загальний бюджет проєкту: 712 358, 85 євро 

у тому числі:  

- грант ЄС: 641 122, 65 євро 

- внесок партнерів: 71 235, 85 євро 

- бюджет для України: 188 769, 60 євро: 

 

Бюджет для Реципієнта 1: 

197 967,00 євро, з них 178 170,30 євро – фінансування ЄІС та 

19 796,70 євро – власний внесок 

 

Бюджет для Реципієнта 2:  

11 777,00 євро, з них 10 599,30 євро – фінансування ЄІС та 

1 177,70 євро – власний внесок. 

Координатор проєкту 

(програми) 

- 

 

Інформація про наглядові 

ради та експертні групи, 

створені для супроводження 

діяльності за проєктом 

(програмою) у разі, коли 

таке супроводження 

передбачається проєктом 

(програмою) 

Постійна комісія з питань міжнародного співробітництва, 

зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій Волинської 

обласної ради своїм Висновком / рекомендацією від 

18.09.2019 № 23/2 (http://www.volynrada.gov.ua/solution/pro-

stvorennya-komitetu-z-otsinki) створила Комітет з оцінки з 

визначеним складом його членів. 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

впровадження проєкту 

(програми) 

Одна з основних цілей проєкту є запозичення польського 

досвіду функціонування добровільних пожежних бригад, які 

мають загальнодержавну 100-річну історію, мають діючий 

склад добровольців, що проходять навчання відповідно до 

графіку та програм, затверджених на законодавчому рівні у 

Республіці Польща, та мають відповідне матеріально-

технічне забезпечення, а також знання та уміння 

використання цього рятувального обладнання. На відміну 

від польського досвіду, українські, зокрема волинські ОТГ, 

стоять на самому початку історії добровільних пожежно-

рятувальних підрозділів. Тому в рамках проєкту «Зміцнення 

потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів 

в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах 

Люблінського воєводства та Волинської області», що 

співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми 

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020», розпочався процес створення 

добровільних пожежно-рятувальних підрозділів відповідно 

до Стратегії реформування ДСНС.  

За час реалізації проєкту: 

1. Взято участь у стартовій конференції проєкту. 
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Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/2937655281

58850/ 

2. Завдяки реалізації проєкту створено інституційну 

структуру добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в 

15 ОТГ Волинської області для реагування на надзвичайні 

ситуації, в тому числі ті, що трапились на дорогах. Проєкт 

відповідає положенням «Стратегії реформування системи 

Державної служби з надзвичайних ситуацій», схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 

2017 року  № 61-р. Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/2857669456

25375/ 

3. У співпраці з Управлінням ДСНС України у 

Волинській області підписано положення щодо порядку 

створення та функціонування пожежно-рятувальних 

підрозділів добровільної пожежної охорони в 15 ОТГ 

Волинської області. 

4. Здійснено відбір добровольців до складу 

новостворених пожежно-рятувальних підрозділів в 15 ОТГ 

Волинської області. Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/2987693743

25132/ 

5. Організовано та проведено навчальний візит до 

Польщі з метою ознайомлення з особливостями 

функціонування польських добровільних пожежних 

підрозділів зі 100-річною історією. Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/3685736906

78033/ 

6. Проводиться просвітницька, промоційна діяльність в 

рамках проєкту. Посилання: 

https://www.facebook.com/DevelopmentAgencyEuroBug/ 

7. Проведено освітню кампанію «Безпечний пішохід» в 

школах в 11 ОТГ, що є учасниками проєкту. Освітня 

кампанія «Безпечний пішохід» в першу чергу була 

покликана збільшити обізнаність серед учнів молодших 

класів про правила дорожнього руху. Але під час 

обговорення моделі організації освітньої кампанії 

«Безпечний пішохід», українські бенефіціари проєкту 

вирішили розширити питання освітньої кампанії, залучивши 

4 рятувальні служби, а саме ДСНС, екстрену медичну 

допомогу, патрульну поліцію та національну поліцію, а 

також новостворені добровільні пожежні підрозділи. 

Освітня кампанія включила в себе знання як теоретичні, так 

і практичні щодо правил безпечної поведінки, інструкцій 

поводження під час надзвичайних ситуацій, надання першої 

медичної допомоги. Посилання про освітню кампанію 

«Безпечний пішохід» 

- в Павлівській ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4165524

12546827/ 

- в Любешівській ОТГ: 
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https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4199183

15543570/ 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4823779

45964273/ 

- в Поромівській ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4225840

48610330/ 

- в Устилузькій ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4240142

08467314/ 

- в Рівненській ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4254527

11656797/ 

- в Литовезькій ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4294896

51253103/ 

- в Шацькій ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4351871

40683354/ 

- в Іваничівській ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4399969

00202378/ 

- в Луківській ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4510729

15761443/ 

- в Дубівській ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4611975

58082312/ 

- в Жидичівській ОТГ: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4907170

08463700/ 

8. Проводиться робота у напрямку розробки тендерної 

документації та проведення тендерів щодо Закупівлі 

обладнання та послуг для добровільних пожежно-

рятувальних підрозділів. Посилання: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-10-003494-b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-13-000834-c 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-004141-a 

9. Окрім цього, проєкт має мультиплікаційний ефект, 

адже під час спільних заходів українські та польські 

учасники проєкту напрацьовують плани на довгострокову 

багатогалузеву співпрацю. Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/3602416

44844571/ 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/3909755

75104511/ 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4823779

45964273/ 

10.Додатковим позитивним ефектом проєкту стала 

передача на безоплатній основі (дарування) двох пожежних 

автомобілів для волинських ОТГ. Гміною Глуськ був 

подарований пожежний автомобіль для Литовезької ОТГ. Та 
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друга пожежна машина була подарована гміною Сєнніца 

Ружана для Жидичинської ОТГ. Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4001912

87516273/ 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4865047

85551589/ 

Третій пожежний автомобіль подарований гміною 

Глуськ для Любешівської ОТГ.  

11.З метою збільшення обізнаності про результати 

проєкту українська команда проєкту брала участь у 

міжнародних заходах: 

- приєдналась до міжнародного Флешмобу 

#Tetrischallenge (Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4315786

57710869/; 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4319688

04338521/ ); 

- презентувала проєкт на Європейських Днях 

Добросусідства «Кордон 835 Кречів-Крилів» (Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4032248

70546248/ ); 

- в рамках роботи VIII Конгресу Ініціатив Східної 

Європи, який проходить в м. Люблін (Республіка Польща), 

взяла участь в окремій дискусійній панелі, присвяченій темі 

регіонального партнерства та питанням визначення ролі 

добровільних пожежних бригад в суспільному житті 

Польщі, Фінляндії, України та Білорусі (Посилання: 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4242176

55113636/; 

https://www.facebook.com/257956418406428/posts/4243591

18432823/ ). 

13.01.2020 був оголошений тендер на платформі 

«Прозорро»: код ДК 021:2015: 35110000-8 – Протипожежне, 

рятувальне та захисне обладнання (комбіінструмент і 

додаткове обладнання). https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2020-01-13-000834-c Була можливість внесення змін до 

технічних характеристик обладнання у тендерній 

документації. Погодження зміни обладнання (з 

гідравлічного на акумуляторне) знаходилось на розгляді. 

Через відсутність інформації від Головного партнера про 

відповідь СТС щодо результатів процедури погодження 

змін, торги були відмінені. 

28 лютого 2020 року були оголошені торги на платформі 

«Прозорро» щодо Послуг з професійної підготовки у сфері 

охорони здоров’я та надання першої медичної допомоги 

(навчальна підготовка з надання домедичної допомоги осіб, 

які не мають медичної освіти в добровільних пожежно-

рятувальних підрозділах). У зв’язку з заходами щодо 

протидії поширенню коронавірусної інфекції потенційні 

учасники не подали своїх пропозицій, а тому торги не 

відбулись. Посилання: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-

02-28-004141-a 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-004141-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-004141-a
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В рамках проведення промоційно-інформаційної 

кампанії: 

- укладено договір на виготовлення та розміщення 15-ти 

інформаційних щитів. Встановлено інформаційні щити у 6 

ОТГ; 

- укладено договір на виготовлення промоційного 

фільму, який складатиметься з 2-х частин. Одна частина 

висвітлюватиме важливість  проєкту, друга – освітню 

кампанію «Безпечний пішохід». В процесі проведення 

заходів відзнято відеосюжети в 11 ОТГ, які розміщено на 

каналі «Ютюб» та на сайті фонду. Ці матеріали 

використовуються при створенні однієї частини фільму; 

- укладено договір на висвітлення трьох ключових подій 

проєкту (забезпечення добровольців обладнанням; 

проведення навчання для добровольців; проведення 

заключної конференції); 

- проведена підготовча робота по відбору світлин для 

настінного календаря. 

Загальна сума витрачених 

коштів МТД протягом 

строку реалізації проєкту 

(програми) на кінець 

звітного періоду (усього):  
у тому числі за категоріями: 

Реципієнт 1:     16 400 грн 

 

Реципієнт 2:     97 974,44 грн 

- Послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, 

інформаційні компанії 

Реципієнт 1:     16 400 грн 

 

Реципієнт 2:     37 210 грн 

- Консультаційні послуги Реципієнт 1:   – 

 

Реципієнт 2:     60 764,44 

- обладнання Реципієнт 1:   – 

Реципієнт 2:   – 

 

- Будівельні, ремонтні 

роботи, технічний 

нагляд 

Реципієнт 1:   – 

Реципієнт 2:   – 

 

- Адміністративні 

витрати виконавця, 

відрядження і 

проживання 

Реципієнт 1:   – 

Реципієнт 2:   – 

 

Проблемні питання 1. Проєкт стартував у листопаді 2018 року. Тривала 

процедура погодження Моделі здійснення закупівель у 

проєкті не давала можливості виходу на платформу 

«Прозорро». 

2. Тривала процедура погодження зміни характеристик 

обладнання на акумуляторне (на підставі рекомендацій 

УДСНС у Волинській області та на прохання учасників 

Проєкту – 15 ОТГ) у проєкті. Процедура погодження цих 

змін розпочалась з 26 листопада 2019 року. 

13.01.2020 був оголошений тендер на платформі 

«Прозорро»: код ДК 021:2015: 35110000-8 – Протипожежне, 
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рятувальне та захисне обладнання (комбіінструмент і 

додаткове обладнання). https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2020-01-13-000834-c. Була можливість внесення змін до 

технічних характеристик обладнання у тендерній 

документації. Погодження зміни обладнання (з 

гідравлічного на акумуляторне) знаходилось на розгляді. 

Через відсутність інформації від Головного партнера про 

відповідь СТС щодо результатів процедури погодження змін 

торги були відмінені. 

3. 28.02.2020 оголошений тендер на платформі 

«Прозорро»: код ДК 021:2015 – 80560000-7 Послуги з 

професійної підготовки (навчальна підготовка з надання 

домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти в 

добровільних пожежно-рятувальних підрозділах) 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-004141-a За час 

торгів жоден учасник не подав пропозицій. Буде оголошений 

повторний тендер на платформі «Прозорро». Після 

закінчення всіх карантинних заходів та отримання 

рекомендацій щодо особливостей проведення масових 

зібрань будуть проводитися навчання для добровольців 

добровільних пожежно-рятувальних підрозділів. 

4. Введення карантинних заходів, пов'язаних з загрозами 

поширення COVID-19, що зумовило потребу у:  

- перегляді заходів проєкту, які передбачають масові 

зібрання людей,  

- аналізі можливостей переформатування масових 

заходів проєкту в інший формат, який забезпечить 

збереження всіх рекомендацій від закладів охорони здоров'я,  

- погодженні нових форматів заходів проєкту з СТС. 

5. У зв’язку із закінченням терміну дії контракту 

20.05.2020 з директором комунальної установи «Агенція 

розвитку Єврорегіону «Буг» Іриною Ітані реалізація проєкту 

знаходиться під загрозою. Виконання більшості зобов’язань 

реципієнтом 2  – Благодійним фондом «Фонд Ігоря Палиця 

“Тільки разом”» неможливе. 

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності 

проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії досягнення 

результативності проєкту 

(програми) на кінець 

звітного періоду 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Проведення освітньої 

кампанії в школах «Безпечний 

пішохід» 

11 11 

Підготовка, організація 

тендеру на закупівлю 

обладнання та публікація його 

на платформі «Прозорро» 

(кількість одиниць 

обладнання) 

60 60 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-13-000834-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-13-000834-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-004141-a
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Проведення просвітницької, 

промоційної діяльності в 

рамках проєкту 

Під час всього звітного 

періоду 

Під час всього звітного періоду 

Створення добровільних 

пожежно-рятувальних 

підрозділів в ОТГ Волинської 

області 

15 15 

Підписання Положень 

новоствореними добро-

вільними пожежно-

рятувальними підрозділами в 

15 волинських ОТГ з УДСНС 

у Волинській області 

15 15 

Відбір добровольців до складу 

новостворених пожежно-

рятувальних підрозділів в 15 

ОТГ Волинської області 

100 100 

Виготовлення інформаційних 

щитів 

15 15 

Встановлення інформаційних 

щитів 

15 6 

Аудиторська перевірка 1 1 

Мультиплікаційний ефект 

сприяв появі додаткових 

результатів, а саме: 

  

Створення транскордонних 

партнерств між польськими та 

українськими учасниками 

проєкту шляхом підписання 

угод про співпрацю 

 3 

Безоплатна передача 

(дарування) пожежних 

автомобілів з польських гмін 

українським ОТГ 

 3 

Участь у міжнародних 

заходах, що націлена на 

популяризацію результатів 

проєкту в рамках Програми 

транскордонного 

співробітництва «Польща-

Білорусь-Україна 2014-2020»  

 3 

Здійснення робочих візитів до 

українських учасників 

проєкту (кількість ОТГ, де 

були проведені робочі зустрічі 

та наради)  

 11 

Зобов’язання донора 

(виконавця) проєкту 

(програми), визначені у 

документі про узгодження 

цілей, завдань, діяльності за 

Оцінка виконання зобов’язань станом на кінець звітного 

періоду 
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проєктом 

Зобов’язання Донора: 

Номер проєкту технічної 

допомоги Європейського 

Союзу, визначений донором 

№ PLBU.03.02.00-06-0591/17-

00 

Відповідає грантовому контракту 

Зобов’язання Виконавця: 

Асоціація органів місцевого 

самоврядування Єврорегіону 

Буг 

 

 

Проведення навчання для 

добровольців у добровільних 

пожежних підрозділах Польщі 

Виконано в повній мірі відповідно до цілей проєкту в 

кількості і якості, визначеної в описі та графіку проєкту 

Закупівля частини обладнання 

для добровільних пожежних 

підрозділів Польщі 

Виконано в повній мірі відповідно до цілей проєкту в тій 

кількості і якості, визначеної в описі та графіку проєкту 

Проведення освітньої 

кампанії в школах «Безпечний 

пішохід» 

Виконано в повній мірі відповідно до цілей проєкту в тій 

кількості і якості, визначеної в описі та графіку проєкту 

Проведення просвітницької, 

промоційної діяльності в 

рамках проєкту 

 

Виконано в повній мірі відповідно до цілей проєкту в 

кількості і якості, визначеної в проєкті 

Зобов’язання Реципієнтів: 

Комунальна установа 

Волинської обласної ради 

«Агенція розвитку 

Єврорегіону “Буг”», 

Благодійний фонд «Фонд 

Ігоря Палиця “Тільки разом”» 

 

Проведення освітньої 

кампанії в школах «Безпечний 

пішохід» 

Виконано в повній мірі відповідно до цілей проєкту в 

кількості і якості, визначеної в проєкті 

Підготовка, організація 

тендеру на закупівлю 

обладнання та публікація його 

на платформі «Прозорро» 

(кількість одиниць 

обладнання) 

Виконано в повній мірі відповідно до цілей проєкту в 

кількості і якості, визначеної в проєкті 

Проведення просвітницької, 

промоційної діяльності в 

рамках проєкту 

Виконано в повній мірі відповідно до цілей проєкту в 

кількості і якості, визначеної в проєкті 

Виготовлення та 

встановлення  інформаційних 

щитів у 15 ОТГ 

Затверджено дизайн інформаційних щитів щодо 

фінансування проєкту Програмою транскордонного 

співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» та  

визначено місця їх розміщення на будівлях або поблизу 

будівель сільських/селищних/ міських рад. Виготовлено 15 

інформаційних щитів. У зв’язку з COVID 19 встановлення   

інформаційних щитів почали у червні 2020 року. 
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Інформаційні щити встановили у 6-ти ОТГ (Павлівській, 

Іваничівській, Литовезькій, Поромівській, Устилузькій, 

Жидичинській).  Ще у 4 ОТГ – Колодяжненській, 

Голобській, Дубівській, Луківській щити встановлено у 

липні місяці. Завершити розміщення щитів планується у 

серпні. 

Створення 7-10 хвилинного 

відеофільму щодо безпеки 

дорожнього руху. Просування 

фільму через соцмережі. 

Відзнято матеріал та завершується робота над частиною 

фільму, яка висвітлює освітню кампанію «Безпечний 

пішохід». Перша частина фільму буде завершена у серпні. 

Виготовлення другої частини, яка інформуватиме про 

основні події проєкту, повністю залежить від  Реципієнта 1. 

Тобто від терміну проведення навчання добровольців та 

вручення обладнання. 

Друк та розповсюдження 

настінних календарів у 

кількості 200 штук. 

Планується зробити календар на 18 сторінок: на 2021 рік та 

перше півріччя 2022 року, щоб фото кожної ОТГ потрапило 

у календар. Фотографування було організоване під час 

проведення освітньої кампанії в 11 ОТГ. Фото у 4 ОТГ 

планується зробити під час проведення освітньої кампанії у 

серпні-вересні 2020 року. Календар планується надрукувати 

у жовтні і роздати на заключній конференції. 

Проведення аудиту Укладено угоду на проведення аудиторської перевірки з 

ТзОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН». Матеріали аудиторської 

перевірки надіслані головному партнеру проєкту. 

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на 

соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону 

(економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми) 

Цілі соціального та 

економічного розвитку 

держави, відповідної галузі 

та регіону, на досягнення 

якого спрямовано реалізація 

проєкту (програми) 

Економічна 

ефективність реалізації 

проєкту (програми) 

Соціальна ефективність 

реалізації проєкту (програми) 

Проєкт відповідає 

положенням «Стратегії 

реформування системи 

Державної служби з 

надзвичайних ситуацій», 

схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 

від 25 січня 2017 року № 61-р, 

які в тому числі передбачають 

створення пожежно-

рятувальних підрозділів 

добровільної пожежної 

охорони та забезпечення 

їхнього функціонування. 

 

Проєкт також відповідає 

цілям «Стратегії 

транскордонного 

співробітництва 

Позитивним ефектом 

проєкту стала передача на 

безоплатній основі 

(дарування) трьох 

пожежних автомобілів для 

волинських ОТГ. Гміною 

Глуськ був подарований 

пожежний автомобіль для 

Литовезької ОТГ. Друга 

пожежна машина була 

подарована гміною 

Сєнніца Ружана для 

Жидичинської ОТГ. 

Третій пожежний 

автомобіль подарований 

гміною Глуськ для 

Любешівської ОТГ. 

 

- Закріплені партнерські 

відносини між польськими та 

українськими учасниками 

проєкту через міжнародні угоди 

про співпрацю; 

- враховуючи тематичну ціль 

проєкту та характер взаємодії 

різних рятувальних служб, в 

рамках проєкту українськими 

партнерами проводяться робочі 

зустрічі та наради з 

компетентними органами та 

державними службами України 

з метою отримання дієвих 

порад щодо правового 

регулювання у питаннях 

функціонування добровільних 

пожежно-рятувальних 

підрозділів; 
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Люблінського воєводства, 

Львівської області, 

Волинської області та 

Брестської області на 2014-

2020 роки» (затверджена 

рішенням Волинської 

обласної ради від 15.05.2014 

№25/32), яка в свою чергу 

заснована на новій парадигмі 

розвитку, записаної в 

стратегічному документі ЄС 

«Європа 2020. Стратегія 

заради інтелігентного та 

сталого розвитку, який сприяє 

соціальному включенню». 

Серед цілей та напрямків 

співробітництва в сферах 

стратегічних дій Стратегії 

2014-2020 виокремлюється 

«Транспортна і прикордонна 

інфраструктура», в той же час 

серед рекомендованих 

проєктів цієї Стратегії: 

- опрацювання програми 

транскордонної співпраці 

служб управління 

надзвичайними ситуаціями; 

- підтримка для розвитку 

системи обміну інформацією 

рятувальних служб на 

прикордонній території. 

 

 

- проводяться інформаційні та 

промоційні заходи щодо 

збільшення обізнаності 

населення про добровільні 

пожежно-рятувальні підрозділи 

та здійснюється популяризація 

почесної місії «добровольця-

пожежника-рятувальника»; 

- враховуючи те, що тема 

створення добровільних 

пожежно-рятувальних 

підрозділів є новою та водночас 

актуальною для України, 

виникає низка питань, які 

потребують обговорення та 

консультування з 

безпосередніми учасниками 

проєкту (15 ОТГ Волинської 

області), тому українські 

партнери проєкту прийняли 

рішення здійснювати робочі 

поїздки до всіх учасників 

проєкту у Волинській області; 

- з метою збільшення 

обізнаності про результати 

проєкту українська команда 

проєкту брала участь у 

міжнародних заходах: 

приєдналась до міжнародного 

флешмобу #Tetrischallenge; 

презентувала проєкт на 

Європейських днях 

добросусідства «Кордон 835 

Кречів-Крилів»; в рамках 

роботи VIII Конгресу Ініціатив 

Східної Європи, який відбувся в 

м. Люблін (Республіка 

Польща), взяли участь в 

окремій дискусійній панелі, 

присвяченій темі регіонального 

партнерства та питанням 

визначення ролі добровільних 

пожежних бригад в 

суспільному житті Польщі, 

Фінляндії, України та Білорусі; 

- проведено освітню кампанію 

«Безпечний пішохід» в школах 

11 ОТГ, що є учасниками 

проєкту. Освітня кампанія 

«Безпечний пішохід» покликана 

збільшити обізнаність серед 

учнів молодших класів про 
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правила дорожнього руху. 

Завдяки обраній креативній 

формі проведення освітньої 

кампанії, яка об’єднує вивчення 

теоретичних знань та здобуття 

практичних навичок, було 

проведено унікальний захід в 

кожній ОТГ для учнів 

молодших класів. За участю 

дітей в кожній ОТГ були 

створені короткі відео, що 

привертають ще більшу увагу 

суспільства до теми «Безпечної 

поведінки на дорогах всіх 

учасників дорожнього руху». 

 

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів 

реалізації проєкту (програми) 

Доступність результатів Кожний захід проєкту та його результати 

висвітлюються у соціальній мережі «Фейсбук», 

на вебсторінках виконавця та реципієнтів 

проєкту. Забезпечуються заплановані проєктом 

інформаційні та промоційні заходи. 

Вебсторінка проєкту в соціальній мережі 

«Фейсбук»:  

https://www.facebook.com/DevelopmentAgencyEur

oBug/ 

 

Розповсюдження результатів Розповсюдження результатів відбувається під час 

інформаційних, промоційних заходів, що націлені 

на збільшення обізнаності населення про 

новостворені добровільно-пожежні підрозділи та 

почесність місії «добровольця-пожежника-

рятувальника».  

11 відеосюжетів про освітню кампанія 

«Безпечний пішохід» розміщені на каналі Ютюб, 

на сайті БФ «Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 

та сайтах ОТГ. 

 

Розвиток інституційної спроможності 

реципієнтів 

Завдяки реалізації проєкту створено інституційну 

структуру добровільних пожежно-рятувальних 

підрозділів в 15 ОТГ Волинської області для 

реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі 

ті, що трапились на дорогах. 

 

Окрім цього, проєкт має мультиплікаційний 

ефект, адже під час спільних заходів проєкту 

українські та польські учасники проєкту 

напрацьовують плани на довгострокову 

багатогалузеву співпрацю. 
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Довгострокове зменшення витрат - 

Інші пропозиції - 

6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром про відповідність 

наданої донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів 

Потреби реципієнтів у сфері, 

якої стосується проєкт 

(програма) 

Відповідність/ часткова відповідність/  не відповідність 

допомоги потребам 

Реципієнтами в проєкті є: 

- Комунальна установа 

Волинської обласної ради 

«Агенція розвитку 

Єврорегіону “Буг”», 

- Благодійний фонд «Фонд 

Ігоря Палиця “Тільки разом”». 

 

Реципієнти виконують проєкт 

для потреб учасників проєкту, 

а саме: 

- Устилузької ОТГ 

(Володимир-Волинський 

район), 

- Поромівської ОТГ, 

Павлівської ОТГ, Литовезької 

ОТГ, Іваничівської ОТГ 

(Іваничівський район), 

- Вишнівської ОТГ, 

Рівненської ОТГ 

(Любомльський район), 

- Голобської ОТГ, Дубівської 

ОТГ, Колодяжненської ОТГ 

(Ковельський район), 

- Заболоттівської ОТГ 

(Ратнівський район), 

- Шацької ОТГ (Шацький 

район), 

- Любешівської ОТГ 

(Любешівський район), 

- Жидичинської ОТГ 

(Ківерцівський район), 

- Луківської ОТГ (Турійський 

район). 

 

Проєкт був підготовлений 

відповідно до положень 

«Стратегії реформування 

системи Державної служби з 

надзвичайних ситуацій», 

схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 

від 25 січня 2017 року № 61-р, 

яка визначала проблемні 

Перед українськими учасниками проєкту стоїть широка 

стратегічна мета – втілити українську стратегію 

реформування ДСНС, досягнути позитивних результатів під 

час реалізації проєкту з використанням 100-річного 

польського досвіду, а також створити свою власну успішну 

історію добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, яка 

буде передаватися з покоління в покоління як скарбниця 

людських чеснот: чуйності, порядності, мужності, 

небайдужості та доброти. 

 

Основними рішеннями проєкту на існуючі потреби є: 

- створення ефективної системи добровільних пожежно-

рятувальних підрозділів (в ОТГ, що є учасниками проєкту) 

для організації реагування на надзвичайні ситуації, особливо 

тих, що пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами; 

- передача 100-річного польського досвіду функціонування 

добровільних пожежно-рятувальних підрозділів; 

- завдяки створенню добровільних пожежно-рятувальних 

підрозділів в ОТГ відбувається скорочення відстані до 

пункту надзвичайної ситуації та скорочення часу очікування 

потерпілими на першу медичну допомогу до прибуття 

професійних рятувальників; 

- навчання добровольців з добровільних пожежно-

рятувальних підрозділів (в ОТГ, що є учасниками проєкту) 

для отримання професійних знань та навиків для надання 

першої медичної допомоги; 

- закупівля необхідного обладнання для надання першої 

допомоги під час виникнення надзвичайних ситуацій на 

дорогах; 

- проведення спільних польових навчань для відпрацювання 

навичок реагування під час надзвичайних ситуацій 

транскордонного характеру. 

МТД відповідає визначеним потребам реципієнта. 
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питання та потреби, що 

зазначені нижче. 

 

Існуюча система ДСНС в 

Україні не давала змоги в 

повному обсязі виконувати 

покладені на Службу завдання 

з реалізації державної 

політики у сфері цивільного 

захисту, забезпечення 

належного рівня безпеки 

життєдіяльності населення, 

його захисту від 

надзвичайних ситуацій, 

пожеж та інших небезпечних 

подій. 

 

Основними причинами 

виникнення проблеми є: 

- економічно недосконала 

організація реагування на 

надзвичайні ситуації, пожежі 

та інші небезпечні події; 

- віддаленість державних 

пожежно-рятувальних 

підрозділів ДСНС від окремих 

населених пунктів у сільській 

місцевості, що призводить до: 

- несвоєчасного надання ними 

допомоги населенню під час 

виникнення надзвичайних 

ситуацій, пожеж та інших 

небезпечних подій; 

- невідповідність матеріально-

технічного забезпечення сил 

цивільного захисту, які 

входять до системи ДСНС, 

сучасним вимогам (понад 80 

відсотків одиниць спеціальної 

техніки експлуатуються більш 

як 30 років та підлягають 

заміні). 

 

 

 

 

 

 

 

 


